
Id Task Name Duración Comienzo Fin

1 Reducción de emisión de polvo por la chimenea 56.76 sems mié 11/2/05 lun 1/8/07
2 Inicio 0 sems mié 11/2/05 mié 11/2/05
3 AFE 012-05 Colector de polvo - Hornos de Plomo 51 sems mié 11/2/05 jue 11/23/06
4 DRP datos de operación para  BHA 2 sems mié 11/2/05 mié 11/16/05
5 BHA Estudio y propuesta de ubicación de colectores 6 sems mié 11/2/05 jue 12/15/05
6 BHA Ingneiría 4 sems jue 12/15/05 vie 1/13/06
7 BHA compra de equipos 8 sems jue 12/29/05 mar 2/28/06
8 BHA Embarque 4 sems mar 2/28/06 mar 3/28/06
9 BHA Entrega del ventilador 20 sems jue 12/29/05 sáb 5/27/06

10 BHA Embarque 4 sems sáb 5/27/06 mar 6/27/06
11 DRP Ingeniería 11 sems jue 12/29/05 mar 3/21/06
12 DRP Fabricación, compra y embarque (Transportador-platafor-ductería)16 sems jue 12/29/05 jue 4/27/06
13 DRP ensamblaje 24 sems mié 4/12/06 vie 10/13/06
14 Pruebas y puesta en operación de colector 1 sem sáb 10/14/06 sáb 10/21/06
15 Retiro y demolicion de antiguo ventilador y ductería 4 sems sáb 10/21/06 jue 11/23/06
16 AFE 013-05 Acondicionamiento de la unidades 1, 2, 3 16 sems mié 11/2/05 mar 2/28/06
17 Compra y entrega de placas (50%)+electrodos(25%) 8 sems mié 11/2/05 jue 12/29/05
18 Instalación de componenetes eléctricos 8 sems jue 12/29/05 mar 2/28/06
19 Instalación de ductería 2 sems mié 11/2/05 mié 11/16/05
20 AFE 014-05 Colectores en tostadores 55.04 sems mié 11/2/05 sáb 12/23/06
21 BHA propuesta para ingeniera 2 sems jue 12/15/05 jue 12/29/05
22 BHA ingeniería 8 sems jue 12/29/05 mar 2/28/06
23 DRP datos de operación a  BHA 4.1 sems mié 11/2/05 jue 12/1/05
24 BHA propuesta de colectores piloto 8 sems mié 11/2/05 jue 12/29/05
25 BHA planos 2 sems mié 11/2/05 mié 11/16/05
26 BHA partes 4 sems mié 11/16/05 jue 12/15/05
27 Transporte aéreo 2 sems jue 12/15/05 jue 12/29/05
28 DRP fabricacion de colector piloto 6 sems jue 12/1/05 sáb 1/14/06
29 Pruebas de arrqnque 55.04 sems mié 11/2/05 sáb 12/23/06
30 Arsénico 45 sems sáb 1/14/06 sáb 12/23/06
31 DRP pruebas en arsénico 6 sems sáb 1/14/06 mar 2/28/06
32 BHA revision de propuesta final 4 sems mar 2/28/06 mié 3/29/06
33 BHA planos finales de ingeniería 4 sems mié 3/29/06 jue 4/27/06
34 BHA & DRP Compra- Fabricacion y embarque 10 sems jue 4/27/06 vie 7/14/06
35 DRP ensamblaje en campo 21 sems sáb 7/15/06 sáb 12/23/06
36 Plomo 45 sems sáb 1/14/06 sáb 12/23/06
37 DRP pruebas en plomo 6 sems sáb 1/14/06 mar 2/28/06
38 BHA revision de propuesta 4 sems mar 2/28/06 mié 3/29/06
39 BHA planos finales de ingeniería 4 sems mié 3/29/06 jue 4/27/06
40 BHA & DRP Purchase - Fabrication - Shipment 10 sems jue 4/27/06 vie 7/14/06
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41 DRP ensamblaje en campo 21 sems sáb 7/15/06 sáb 12/23/06
42 Cobre 34.04 sems mié 11/2/05 vie 7/14/06
43 DRP Pruebas en cobre 6 sems sáb 1/14/06 mar 2/28/06
44 BHA revision de propuesta 4 sems mar 2/28/06 mié 3/29/06
45 BHA planos finales de ingeniería 4 sems mié 3/29/06 jue 4/27/06
46 BHA & DRP Compra- Fabricacion y embarque 10 sems jue 4/27/06 vie 7/14/06
47 DRP ensamblaje en campo 24 sems mié 11/2/05 jue 4/27/06
48 AFE 045-05 Colectores para reverbero de Espumaje 55.57 sems mié 11/2/05 vie 12/29/06
49 DRP información a BHA - selección de alternativa 4 sems mié 11/2/05 mié 11/30/05
50 BHA envío de propuesta definitiva 4 sems mié 11/30/05 jue 12/29/05
51 BHA Compra- Fabricacion y embarque 23 sems jue 12/29/05 mar 6/20/06
52 DRP Field erection (Civil work, elec, mech equipment) 23 sems mié 7/5/06 vie 12/29/06
53 Fin 0 sems lun 1/8/07 lun 1/8/07 1/
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