
PLANTA DE ACIDO DE ZINC
CRONOGRAMA VALORIZADO

DS-046-04 -EM
NIVEL DE PRECISION +/-10 %

ID DESCRIPCION UND CANT P.U US $ P.P US $

GASTADO
A OCTUBRE 

2005 nov-05 dic-05 CY 05 ene-06 feb-06 mar-06 abr-06 may-06 jun-06 jul-06 ago-06 sep-06 oct-06 nov-06 dic-06 CY 2006 TOTAL

1.0 INGENIERIA

1,1 INGENIERIA DE DETALLE- ESTUDIOS GLB 1 145.000 145.000 63.000 15.000 15.000 93.000 8.000 12.700 3.000 3.000 25.300 52.000 145.000

1,2 ADMINISTRACION -GERENCIAMIENTO GLB 1 72.000 72.000 18.000 4.000 4.000 26.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 2.000 46.000 72.000

1,4 SUPERVISION DE OBRA: CONSULTORA MES 12 40.000 480.000 0 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 480.000 480.000

SUBTOTAL INGENIERIA 697.000 81.000 19.000 19.000 119.000 52.000 56.700 47.000 47.000 44.000 69.300 44.000 44.000 44.000 44.000 44.000 42.000 578.000 697.000

2,0 CONSTRUCCION

2,1 TRABAJOS PRELIMINARES GLB 1 47.530 0 0 0 0 2.711 17.711 2.711 2.711 2.711 2.711 2.711 2.711 2.711 2.711 2.711 2.709 47.530 47.530

2,3 OBRAS MECANICAS GLB 1 1.263.148 0 0 0 0 270.455 357.659 189.159 85.826 138.630 31.815 15.503 92.600 81.501 0 0 0 1.263.148 1.263.148

2,4 TRABAJOS ESTRUCTURALES GLB 1 165.000 0 0 0 0 49.500 0 0 0 115.500 0 0 0 0 0 165.000 165.000

2,5 TRABAJOS ELECTRICOS GLB 1 70.000 0 0 0 0 25.000 25.000 0 0 0 0 0 0 20.000 0 70.000 70.000

2,6 INSTRUMENTACION Y CONTROL GLB 1 437.500 437.500 145.000 146.000 73.250 73.250 437.500 437.500

2,7 AISLAMIENTO GLB 1 179.770 0 0 0 0 22.550 38.592 0 0 18.874 61.256 25.596 12.902 0 0 0 0 179.770 179.770

2.174.956 0 0 0 0 299.216 562.462 415.370 114.375 160.215 95.783 159.310 108.213 84.212 75.961 95.961 3.879 2.174.956 2.174.956

US$ 2.871.956 81.000 19.000 19.000 119.000 351.216 619.162 462.370 161.375 204.215 165.083 203.310 152.213 128.212 119.961 139.961 45.879 2.752.956 2.871.956

10% 287.196 8.100 1.900 1.900 11.900 35.122 61.916 46.237 16.137 20.422 16.508 20.331 15.221 12.821 11.996 13.996 4.588 275.296 287.196

US$ 3.159.152 89.100 20.900 20.900 130.900 386.338 681.078 508.607 177.512 224.637 181.591 223.641 167.434 141.033 131.957 153.957 50.467 3.028.251 3.159.152

89.100 110.000 130.900 517.238 1.198.316 1.706.923 1.884.435 2.109.071 2.290.662 2.514.303 2.681.737 2.822.770 2.954.727 3.108.685 3.159.152 3.159.152

SUBTOTAL CONSTRUCCION

ACUMULADO

TOTAL 

CONTINGENCIAS

SUBTOTAL 

25/12/2005


