
NUEVA PLANTA DE ACIDO DE COBRE
CRONOGRAMA VALORIZADO

DS-046-04 -EM
NIVEL DE PRECISION +/- 30 %

ID DESCRIPCION UND CANT P.U US $ P.P US $

GASTADO
A OCTUBRE 

2005 nov-05 dic-05 CY 05 ene-06 feb-06 mar-06 abr-06 may-06

1.0 INGENIERIA

1,1 INGENIERIA CONCEPTUAL- ESTUDIOS GLB 1 45.000 45.000 15.000 15.000 10.000 10.000 10.000

1,2 INGENIERIA BASICA-ESTUDIOS GLB 1 418.500 418.500 20.000 20.000 40.000 34.364 34.364 34.364 34.364 34.364

1,3 INGENIERIA DE DETALLE-ESTUDIOS GLB 1 2.371.500 2.371.500 0

1,4 ADMINISTRACION DEL PROYECTO GLB 1 500.000 500.000 0 5.555 5.555 5.555 5.555 5.555

1,5 COMISIONAMIENTO GLB 1 100.000 100.000 0

1,6 SUPERVISION CONSULTORIA GLB 1 900.000 900.000 0

SUBTOTAL INGENIERIA 4.335.000 15.000 20.000 20.000 55.000 49.919 49.919 49.919 39.919 39.919

2,0 LOGISTICA

2,0 COMPRA DE EQUIPOS PRINCIPALES GLB 1 33.619.115

SUBTOTAL LOGISTICA COMPRAS 33.619.115 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3,0 CONSTRUCCION

3,1 OBRAS CIVILES GLB 1 1.608.309 1.608.309 0 0 0 0

3,2 OBRAS MECANICAS GLB 8.134.103 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3,3 TRABAJOS ELECTRICOS GLB 1 1.500.000 1.500.000 0

3,4 INSTRUMENTACION Y CONTROL GLB 1 710.000 710.000 0

3,5 AISLAMIENTO Y CERAMICA GLB 1 4.133.108 4.133.108 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3,6 TANQUES DE ALMACENAMIENTO OROYA GLB 1 750.000 750.000 0

SUBTOTAL CONSTRUCCION 16.835.520 0 0 0 0 0 0 0 0 0

US$ 54.789.635 15.000 20.000 20.000 55.000 49.919 49.919 49.919 39.919 39.919

30% 16.436.891 4.500 6.000 6.000 16.500 14.976 14.976 14.976 11.976 11.976

US$ 71.226.526 19.500 26.000 26.000 71.500 64.894 64.894 64.894 51.894 51.894

19.500 45.500 71.500 71.500 136.394 201.288 266.183 318.077 369.971ACUMULADO

TOTAL 

CONTINGENCIAS

SUBTOTAL 
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NUEVA PLANTA DE ACIDO DE COBRE
CRONOGRAMA VALORIZADO

DS-046-04 -EM
NIVEL DE PRECISION +/- 30 %

ID DESCRIPCION

1.0 INGENIERIA

1,1 INGENIERIA CONCEPTUAL- ESTUDIOS

1,2 INGENIERIA BASICA-ESTUDIOS

1,3 INGENIERIA DE DETALLE-ESTUDIOS

1,4 ADMINISTRACION DEL PROYECTO

1,5 COMISIONAMIENTO

1,6 SUPERVISION CONSULTORIA

SUBTOTAL INGENIERIA

2,0 LOGISTICA

2,0 COMPRA DE EQUIPOS PRINCIPALES

SUBTOTAL LOGISTICA COMPRAS

3,0 CONSTRUCCION

3,1 OBRAS CIVILES

3,2 OBRAS MECANICAS

3,3 TRABAJOS ELECTRICOS

3,4 INSTRUMENTACION Y CONTROL

3,5 AISLAMIENTO Y CERAMICA

3,6 TANQUES DE ALMACENAMIENTO OROYA

SUBTOTAL CONSTRUCCION

ACUMULADO

TOTAL 

CONTINGENCIAS

SUBTOTAL 

jun-06 jul-06 ago-06 sep-06 oct-06 nov-06 dic-06 CY 2006 ene-07 feb-07 mar-07 abr-07 may-07

30.000

34.364 34.364 34.364 34.364 34.364 34.364 378.000

338.714 338.714 338.714 338.714 338.714 338.714 339.216

5.555 5.555 5.555 5.555 5.555 5.555 5.555 66.660 5.575 5.555 5.555 5.555 5.555

0

0

39.919 39.919 39.919 39.919 39.919 39.919 344.269 813.374 344.289 344.269 344.269 344.269 344.771

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

39.919 39.919 39.919 39.919 39.919 39.919 344.269 813.374 344.289 344.269 344.269 344.269 344.771

11.976 11.976 11.976 11.976 11.976 11.976 103.281 244.012 103.287 103.281 103.281 103.281 103.431

51.894 51.894 51.894 51.894 51.894 51.894 447.550 1.057.386 447.576 447.550 447.550 447.550 448.202

421.865 473.760 525.654 577.548 629.442 681.336 1.128.886 1.128.886 1.576.462 2.024.012 2.471.561 2.919.111 3.367.313

25/12/2005



NUEVA PLANTA DE ACIDO DE COBRE
CRONOGRAMA VALORIZADO

DS-046-04 -EM
NIVEL DE PRECISION +/- 30 %

ID DESCRIPCION

1.0 INGENIERIA

1,1 INGENIERIA CONCEPTUAL- ESTUDIOS

1,2 INGENIERIA BASICA-ESTUDIOS

1,3 INGENIERIA DE DETALLE-ESTUDIOS

1,4 ADMINISTRACION DEL PROYECTO

1,5 COMISIONAMIENTO

1,6 SUPERVISION CONSULTORIA

SUBTOTAL INGENIERIA

2,0 LOGISTICA

2,0 COMPRA DE EQUIPOS PRINCIPALES

SUBTOTAL LOGISTICA COMPRAS

3,0 CONSTRUCCION

3,1 OBRAS CIVILES

3,2 OBRAS MECANICAS

3,3 TRABAJOS ELECTRICOS

3,4 INSTRUMENTACION Y CONTROL

3,5 AISLAMIENTO Y CERAMICA

3,6 TANQUES DE ALMACENAMIENTO OROYA

SUBTOTAL CONSTRUCCION

ACUMULADO

TOTAL 

CONTINGENCIAS

SUBTOTAL 

jun-07 jul-07 ago-07 sep-07 oct-07 nov-07 dic-07 CY 2007 ene-08 feb-08 mar-08 abr-08 may-08

0

0

0

338.714 2.032.786

3 5.555 5.555 5.555 5.555 5.555 5.555 61.128 5.555 5.555 5.555 5.555 5.555

0

338.717 5.555 5.555 5.555 5.555 5.555 5.555 2.093.914 5.555 5.555 5.555 5.555 5.555

300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 1.800.000 1.033.333 1.033.333 1.033.333 1.033.333 1.033.333

0 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 1.800.000 1.033.333 1.033.333 1.033.333 1.033.333 1.033.333

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

338.717 305.555 305.555 305.555 305.555 305.555 305.555 3.893.914 1.038.888 1.038.888 1.038.888 1.038.888 1.038.888

101.615 91.667 91.667 91.667 91.667 91.667 91.667 1.168.174 311.666 311.666 311.666 311.666 311.666

440.332 397.222 397.222 397.222 397.222 397.222 397.222 5.062.088 1.350.555 1.350.555 1.350.555 1.350.555 1.350.555

3.807.645 4.204.867 4.602.088 4.999.310 5.396.531 5.793.753 6.190.974 6.190.974 7.541.529 8.892.084 10.242.639 11.593.194 12.943.748

25/12/2005



NUEVA PLANTA DE ACIDO DE COBRE
CRONOGRAMA VALORIZADO

DS-046-04 -EM
NIVEL DE PRECISION +/- 30 %

ID DESCRIPCION

1.0 INGENIERIA

1,1 INGENIERIA CONCEPTUAL- ESTUDIOS

1,2 INGENIERIA BASICA-ESTUDIOS

1,3 INGENIERIA DE DETALLE-ESTUDIOS

1,4 ADMINISTRACION DEL PROYECTO

1,5 COMISIONAMIENTO

1,6 SUPERVISION CONSULTORIA

SUBTOTAL INGENIERIA

2,0 LOGISTICA

2,0 COMPRA DE EQUIPOS PRINCIPALES

SUBTOTAL LOGISTICA COMPRAS

3,0 CONSTRUCCION

3,1 OBRAS CIVILES

3,2 OBRAS MECANICAS

3,3 TRABAJOS ELECTRICOS

3,4 INSTRUMENTACION Y CONTROL

3,5 AISLAMIENTO Y CERAMICA

3,6 TANQUES DE ALMACENAMIENTO OROYA

SUBTOTAL CONSTRUCCION

ACUMULADO

TOTAL 

CONTINGENCIAS

SUBTOTAL 

jun-08 jul-08 ago-08 sep-08 oct-08 nov-08 dic-08 CY 2008 ene-09 feb-09 mar-09 abr-09 may-09

0

0

0

5.555 5.555 5.555 5.555 5.555 5.555 5.555 66.660 5.555 5.555 5.555 5.555 5.555

0

0 37.500 37.500 37.500 37.500 37.500

5.555 5.555 5.555 5.555 5.555 5.555 5.555 66.660 43.055 43.055 43.055 43.055 43.055

1.033.333 1.033.333 1.033.333 1.033.333 1.033.333 1.033.333 1.033.333 12.400.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000

1.033.333 1.033.333 1.033.333 1.033.333 1.033.333 1.033.333 1.033.333 12.400.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.038.888 1.038.888 1.038.888 1.038.888 1.038.888 1.038.888 1.038.888 12.466.660 1.543.055 1.543.055 1.543.055 1.543.055 1.543.055

311.666 311.666 311.666 311.666 311.666 311.666 311.666 3.739.998 462.917 462.917 462.917 462.917 462.917

1.350.555 1.350.555 1.350.555 1.350.555 1.350.555 1.350.555 1.350.555 16.206.658 2.005.972 2.005.972 2.005.972 2.005.972 2.005.972

14.294.303 15.644.858 16.995.413 18.345.968 19.696.523 21.047.077 22.397.632 22.397.632 24.403.604 26.409.575 28.415.547 30.421.518 32.427.490

25/12/2005



NUEVA PLANTA DE ACIDO DE COBRE
CRONOGRAMA VALORIZADO

DS-046-04 -EM
NIVEL DE PRECISION +/- 30 %

ID DESCRIPCION

1.0 INGENIERIA

1,1 INGENIERIA CONCEPTUAL- ESTUDIOS

1,2 INGENIERIA BASICA-ESTUDIOS

1,3 INGENIERIA DE DETALLE-ESTUDIOS

1,4 ADMINISTRACION DEL PROYECTO

1,5 COMISIONAMIENTO

1,6 SUPERVISION CONSULTORIA

SUBTOTAL INGENIERIA

2,0 LOGISTICA

2,0 COMPRA DE EQUIPOS PRINCIPALES

SUBTOTAL LOGISTICA COMPRAS

3,0 CONSTRUCCION

3,1 OBRAS CIVILES

3,2 OBRAS MECANICAS

3,3 TRABAJOS ELECTRICOS

3,4 INSTRUMENTACION Y CONTROL

3,5 AISLAMIENTO Y CERAMICA

3,6 TANQUES DE ALMACENAMIENTO OROYA

SUBTOTAL CONSTRUCCION

ACUMULADO

TOTAL 

CONTINGENCIAS

SUBTOTAL 

jun-09 jul-09 ago-09 sep-09 oct-09 nov-09 dic-09 CY 2009 ene-10 feb-10 mar-10 abr-10 may-10 jun-10

0

0

0

5.555 5.555 5.555 5.555 5.555 5.555 5.555 66.660 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000

0

37.500 37.500 37.500 37.500 37.500 37.500 37.500 450.000 37.500 37.500 37.500 37.500 37.500 37.500

43.055 43.055 43.055 43.055 43.055 43.055 43.055 516.660 57.500 57.500 57.500 57.500 57.500 57.500

1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 18.000.000 1.419.115

1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 18.000.000 1.419.115 0 0 0 0 0

0 268.000 268.000 268.000 268.000 268.000 268.309

0 1.243.910 1.243.910 1.243.910 1.243.910 1.243.910

0

0

344.425 344.425 688.850 344.425 344.425 344.425 344.425 344.425 344.425

0

0 0 0 0 0 344.425 344.425 688.850 612.425 1.856.335 1.856.335 1.856.335 1.856.335 1.856.644

1.543.055 1.543.055 1.543.055 1.543.055 1.543.055 1.887.480 1.887.480 19.205.510 2.089.040 1.913.835 1.913.835 1.913.835 1.913.835 1.914.144

462.917 462.917 462.917 462.917 462.917 566.244 566.244 5.761.653 626.712 574.151 574.151 574.151 574.151 574.243

2.005.972 2.005.972 2.005.972 2.005.972 2.005.972 2.453.724 2.453.724 24.967.163 2.715.752 2.487.986 2.487.986 2.487.986 2.487.986 2.488.388

34.433.461 36.439.433 38.445.404 40.451.376 42.457.347 44.911.071 47.364.795 47.364.795 50.080.547 52.568.533 55.056.519 57.544.505 60.032.491 62.520.878

25/12/2005



NUEVA PLANTA DE ACIDO DE COBRE
CRONOGRAMA VALORIZADO

DS-046-04 -EM
NIVEL DE PRECISION +/- 30 %

ID DESCRIPCION

1.0 INGENIERIA

1,1 INGENIERIA CONCEPTUAL- ESTUDIOS

1,2 INGENIERIA BASICA-ESTUDIOS

1,3 INGENIERIA DE DETALLE-ESTUDIOS

1,4 ADMINISTRACION DEL PROYECTO

1,5 COMISIONAMIENTO

1,6 SUPERVISION CONSULTORIA

SUBTOTAL INGENIERIA

2,0 LOGISTICA

2,0 COMPRA DE EQUIPOS PRINCIPALES

SUBTOTAL LOGISTICA COMPRAS

3,0 CONSTRUCCION

3,1 OBRAS CIVILES

3,2 OBRAS MECANICAS

3,3 TRABAJOS ELECTRICOS

3,4 INSTRUMENTACION Y CONTROL

3,5 AISLAMIENTO Y CERAMICA

3,6 TANQUES DE ALMACENAMIENTO OROYA

SUBTOTAL CONSTRUCCION

ACUMULADO

TOTAL 

CONTINGENCIAS

SUBTOTAL 

jul-10 ago-10 sep-10 oct-10 nov-10 dic-10 CY 2010 TOTAL

0 45.000

0 418.000

0 2.371.500

20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 18.892 238.892 500.000

33.333 33.333 33.334 100.000 100.000

37.500 37.500 37.500 37.500 37.500 37.500 450.000 900.000

57.500 57.500 57.500 90.833 90.833 89.726 4.334.500

1.419.115 33.619.115

0 0 0 0 0 0 33.619.115

1.608.309 1.608.309

1.243.910 670.642 8.134.104 8.134.103

375.000 375.000 375.000 375.000 1.500.000 1.500.000

177.500 177.500 177.500 177.500 710.000 710.000

344.425 344.425 344.425 344.433 3.444.258 4.133.108

187.500 187.500 187.500 187.500 750.000 750.000

1.588.335 1.755.067 1.084.425 1.084.433 740.000 0 16.146.671 16.835.520

1.645.835 1.812.567 1.141.925 1.175.266 830.833 89.726 16.146.671 54.789.135

493.751 543.770 342.578 352.580 249.250 26.918 4.844.001 16.436.741

2.139.586 2.356.337 1.484.503 1.527.846 1.080.083 116.644 20.990.672 71.225.876

64.660.464 67.016.801 68.501.304 70.029.150 71.109.232 71.225.876

25/12/2005


