

ANEXO Nº 17

CRONOGRAMA DE EJECUCION DE INVERSIONES



PROYECTO DE CAMISEA
CRONOGRAMA DE INVERSIONES PARA EL SISTEMA DE DISTRIBUCION
TRANSPORTADORA DE GAS DEL PERU S.A.

Miles de US\$ (millones)	2008			2009			2010			2011			Total
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	
BPC													
Adquisición BPC	1.11	0.18	-	0.83	1.31	-	-	-	-	-	-	-	3.23
Requerimiento Topografía, Estudios Ambientales, Ingeniería Básica y de Detalle	0.07	0.08	0.20	0.20	0.30	0.50	-	-	-	-	-	-	1.35
II Sistema de Distribución de Línea y Redes													
Tablero de Fuente Remota Establecimiento en P.D.	-	-	-	-	3.70	1.50	2.80	1.20	-	-	-	-	7.20
Valvulas de Retención y Temporales Especiales	-	-	-	-	2.20	-	-	-	-	-	-	-	2.20
Estaciones de Regulación de Presión y Medida	-	-	-	-	2.70	1.80	1.20	-	-	-	-	-	5.70
III Retornos Conexión al Transporte y Distribución													
Troncos y ramales	-	-	-	-	-	-	-	0.20	-	-	-	-	0.20
Plumero Cubierta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.04
SEVICIOS DE CONSTRUCCION													
II Sistema de Distribución de Línea y Redes	-	-	-	-	-	-	-	0.80	0.50	0.20	0.20	0.10	1.80
Materiales temporales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
Mano de Obra y Transportes Pasajeros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
Instalación de los Equipos de Protección de Presión y Medida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
Salarios	0.28	0.11	0.08	1.08	1.84	1.78	3.11	0.81	4.80	3.60	5.40	3.20	17.80
Estado Sociedad Concesionaria Transporte + Distribución													
Suministro, Project Management, Procuramiento, Compras Operativas	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Alquiler y Efectos de Impacto Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos de paso, Ingresos Adicionales, Seguro	0.10	0.10	-	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.40
Permisos, Contratos, Licencia	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos de Estudios, Diseño y Control de Calidad Técnica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Estado Sociedad Concesionaria	0.00	0.00	0.00	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.40
Cuentas BPC Totales	1.18	0.29	0.08	1.18	1.70	1.72	2.81	0.24	5.00	3.64	5.40	3.24	18.83
Cuentas BPC Totales Acumuladas	1.18	0.57	0.65	2.02	3.72	5.44	8.25	8.49	13.49	17.13	22.53	25.77	48.83

* No incluye IGV
El presente cronograma de inversión es preliminar y está sujeto a la aprobación del Comité de Inversión, así como a las normas reglamentarias aplicables.
El cronograma de inversión es preliminar y está sujeto a la aprobación del Comité de Inversión, así como a las normas reglamentarias aplicables.
El presente cronograma de inversión es preliminar y está sujeto a la aprobación del Comité de Inversión, así como a las normas reglamentarias aplicables.
El presente cronograma de inversión es preliminar y está sujeto a la aprobación del Comité de Inversión, así como a las normas reglamentarias aplicables.

PEDRO TOUZETT GIANELLO
Director General de Hidrocarburos