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INFORME DE EVALUACION 
 

DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES A MAYO 2016 
 

PRESENTACIÓN 
 

 

Mediante Resolución Directoral No. 005-2016-MEM/OGA de fecha 08 de enero de 2016, 
se aprobó el Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora Nº 001-MEM 
CENTRAL del Ministerio de Energía y Minas, el cual contiene la programación de 
actividades y proyectos priorizados a ser ejecutadas en el Año Fiscal 2016. 

 

El Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto 
Supremo Nº 350-2015-EF y sus modificatorias, establece en el artículo 7º que el “Titular 
de la Entidad es responsable de supervisar y efectuar el seguimiento al proceso de 
planificación, formulación, aprobación y ejecución oportuna del Plan Anual de 
Contrataciones. 

 

Asimismo la Directiva N°003-2016-OSCE/CD - Plan Anual de Contrataciones establece 
en su punto 7.8 Del seguimiento del Plan Anual de Contrataciones, se expresa que El 
Titular de la Entidad deberá realizar evaluaciones periódicas bajo el enfoque de gestión 
por resultados, sobre la ejecución de las contrataciones así como su incidencia en el 
cumplimiento de las metas del POI y el PEI. 

 

Debiendo adoptar las medidas correctivas pertinentes para que las contrataciones se 
realicen con la diligencia del caso y, de corresponder, disponer el deslinde de las 
responsabilidades respectivas de los funcionarios y servidores, de acuerdo a las normas 
internas y el régimen jurídico que los vincule a la Entidad. 

 

Bajo ese contexto, la presente Evaluación del Plan Anual de Contrataciones (PAC) del 
Año Fiscal 2016, consolida información sobre la ejecución de las metas programadas al 
mes de mayo del Ejercicio Fiscal 2016, registrada por las diferentes unidades orgánicas, 
direcciones y programas de la institución, mostrando a ese nivel el avance en el 
cumplimiento de los objetivos institucionales en dicho período. 

 

Por tanto, es importante contar con un  Informe de Evaluación del Plan Anual de 
Contrataciones – PAC, de la Unidad Ejecutora 001 – CENTRAL MEM del Pliego 016 - 
Ministerio de Energía y Minas, a fin de evaluar la situación de las contrataciones, a 
efectos de implementar mejoras y medidas correctivas, que se reflejen en mejores niveles 
de ejecución presupuestal y calidad del gasto público. 
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I. OBJETIVO 

 
Evaluación correspondiente al mes de Mayo de la ejecución del Plan Anual de Contrataciones de la 
Unidad Ejecutora 001 – CENTRAL MEM del Pliego 016 - Ministerio de Energía y Minas. 

 
II. MARCO NORMATIVO 

 
El marco legal que rige el sistema de contrataciones es el siguiente: 

 
− Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Legislativo Nº 30225. 

 
− Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 350-

2015-EF. 
 

− Directiva N° 003-2016-OSCE/CD - Plan Anual de Contrataciones. 
 
 
III. ANTECEDENTES 

 
 

3.1. Mediante Resolución Ministerial Nº 548-2015-MEM/DM, del 16 de diciembre de 2015, se aprobó el 
Presupuesto Institucional de Apertura de Gastos correspondiente al Año Fiscal 2016 del Pliego  
016 – Ministerio de Energía y Minas – MEM. 
 

3.2. Mediante Resolución Directoral N° 005-2016-MEM/OGA, del 08 de enero de 2016, se aprobó el 
Plan Anual de Contrataciones (en adelante PAC) de la Unidad Ejecutora 001 CENTRAL del 
Ministerio de Energía y Minas, correspondiente al ejercicio presupuestal del año 2016, con una 
programación de 78 procedimientos de selección y un presupuesto de S/. 37´338,802.00.   

 
3.3. Mediante Resolución Directoral N° 009/2016-MEM/OGA del 19 de enero del 2016, se aprobó la 

primera modificación del Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001-MEM 
CENTRAL del Ministerio de Energía y Minas para el año fiscal 2016, el cual incluyó un (01) 
procedimiento de selección. 

 
3.4. Mediante Resolución Directoral N° 036/2016-MEM/OGA del 15 de febrero del 2016, se aprobó la 

segunda modificación del Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001-MEM 
CENTRAL del Ministerio de Energía y Minas para el año fiscal 2016, el cual incluyó cinco (05) 
procedimientos de selección y excluyó un (01) procedimiento de selección.  

 
3.5. Mediante Resolución Directoral N° 049/2016-MEM/OGA del 25 de febrero del 2016, se aprobó la 

tercera modificación del Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001-MEM 
CENTRAL del Ministerio de Energía y Minas para el año fiscal 2016, el cual incluyó dos (02) 
procedimientos de selección y modificó (02) procedimientos de selección.   

 
3.6. Mediante Resolución Directoral N° 053/2016-MEM/OGA del 29 de febrero del 2016, se aprobó la 

cuarta modificación del Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001-MEM CENTRAL 
del Ministerio de Energía y Minas para el año fiscal 2016, el cual incluyó un (01) procedimiento de 
selección.  

 
 



 
 

““Año de la Consolidación del Mar de Grau”  
 

Evaluación del del Plan Anual de Contrataciones  2016 Página 3 

  
 
3.7. Mediante Resolución Directoral N° 074/2016-MEM/OGA del 09 de marzo del 2016, se aprobó la 

quinta modificación del Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001-MEM CENTRAL 
del Ministerio de Energía y Minas para el año fiscal 2016, el cual incluyó dos (02) procedimientos 
de selección y excluyó un (01) procedimiento de selección.  

 
3.8. Mediante Resolución Directoral N° 087/2016-MEM/DM del 15 de marzo del 2016, se aprobó la 

sexta modificación del Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001-MEM CENTRAL 
del Ministerio de Energía y Minas para el año fiscal 2016, en el cual se incluyeron dos (02) 
procedimientos de selección. 

 
3.9. Mediante Resolución Directoral N° 103/2016-MEM/OGA del 30 de marzo de 2016, se aprobó la 

séptima modificación del Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001-MEM 
CENTRAL del Ministerio de Energía y Minas para el año fiscal 2016, el cual incluyó un (01) 
procedimiento de selección. 

 
3.10. Mediante Resolución Directoral N° 110/2016-MEM/OGA del 01 de abril del 2016, se aprobó la 

octava modificación del Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001-MEM CENTRAL 
del Ministerio de Energía y Minas para el año fiscal 2016, el cual incluyó un (01) procedimiento de 
selección. 

 
3.11. Mediante Resolución Directoral N° 129/2016-MEM/OGA del 15 de abril del 2016, se aprobó la 

novena modificación del Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001-MEM 
CENTRAL del Ministerio de Energía y Minas para el año fiscal 2016, el cual incluyó un (01) 
procedimiento de selección.  

 
3.12. Mediante Resolución Directoral N° 139/2016-MEM/DM del 26 de abril del 2016, se aprobó la 

décima modificación del Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001-MEM 
CENTRAL del Ministerio de Energía y Minas para el año fiscal 2016, el cual incluyó un (01) 
procedimiento de selección.  

 
3.13. Mediante Resolución Directoral N° 145/2016-MEM/DM del 28 de abril del 2016, se aprobó la 

décimo primera modificación del Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001-MEM 
CENTRAL del Ministerio de Energía y Minas para el año fiscal 2016, el cual incluyó un (01) 
procedimiento de selección.  
 

3.14. Mediante Resolución Directoral N° 167/2016-MEM/DM del 16 de mayo del 2016, se aprobó la 
décimo segunda modificación del Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001-MEM 
CENTRAL del Ministerio de Energía y Minas para el año fiscal 2016, el cual incluyó un (01) 
procedimiento de selección.  

 
3.15. Mediante Resolución Directoral N° 175/2016-MEM/DM del 20 de mayo del 2016, se aprobó la 

décimo tercera modificación del Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001-MEM 
CENTRAL del Ministerio de Energía y Minas para el año fiscal 2016, el cual incluyó dos (02) y 
excluyó un (01) procedimiento de selección.  
 

3.16. Mediante Resolución Directoral N° 180/2016-MEM/DM del 26 de mayo del 2016, se aprobó la 
décimo cuarta modificación del Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001-MEM 
CENTRAL del Ministerio de Energía y Minas para el año fiscal 2016, el cual modificó un (01) 
procedimiento de selección.  
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IV. ANALISIS 
 
La Unidad Ejecutora 001 del Pliego 016 – Ministerio de Energía y Minas, tiene programado al 30 de 
mayo, en el Plan Anual de Contrataciones 2016, un total de noventa y seis (96) procedimientos de 
selección aprobados mediante las resoluciones antes indicadas, representando un monto presupuestal 
total de S/ 48’472,428.25 soles. 
 
Al mes de mayo del ejercicio del año 2016, se realizaron catorce (14) modificaciones al Plan Anual de 
Contrataciones - PAC, en las cuales se incluyeron veintidós (22) procedimientos de selección por 
S/.10’295,389.52 y se excluyeron tres (03) procedimientos de selección valorizados en S/. 180,000.00 
tal como lo muestra en el cuadro inferior de manera desagregada. 
 
  

N° DE MODIFICACIONES DEL PAC 
INCLUSIONES EXCLUSIONES 

CANT. MONTO S/. CANT. MONTO S/. 

Primera Modificatoria 1 942,739.26 0 0.00 

Segunda Modificatoria 5 1’589,845.63 1 35,000.00 

Tercera Modificatoria 3 206,688.00 0 0.00 

Cuarta Modificatoria 1 284,397.48 0 0.00 

Quinta Modificatoria 2 2’992,001.60 1 80,000.00 

Sexta Modificatoria 2 1’063,550.81 0 0.00 

Séptima Modificatoria 1 190,217.39 0 0.00 

Octava Modificatoria 1 180,232.15 0 0.00 

Novena Modificatoria 1 130,000.00 0 0.00 

Décima Modificatoria 1 89,082.00 0 0.00 

Décimo Primera Modificatoria 1 144,000.00 0 0.00 

Décimo Segunda Modificatoria 1 84,700.00 0 0.00 

Décimo Tercera Modificatoria 2 2’397,935.20 1 65,000.00 

Décimo Cuarta Modificatoria 0 0.00 0 0.00 

SUB TOTAL 22 10’295,389.52 3 180,000.00 

  
  
 
4.1. MODIFICACION DEL PAC POR TIPO DE PROCEDIMIENTO AL MES DE MAYO DEL 

EJERCICIO  2016 
 
 Como resultado de las modificaciones efectuadas al PAC 2016, se efectuaron inclusiones y 

exclusiones de procedimientos de selección, cuyo detalle por tipo de procedimiento de selección y 
presupuesto se indica a continuación: 
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TIPOS DE 
PROCEDIMIENTO 

PAC INICIAL PAC MODIFICADO AL MES DE MAYO 

CANT. MONTO S/. CANT. MONTO S/. 

LP 1 400,000.00 4 4’629,204.07 

CP 14 29’607,754.00 16 33’319,291.48 

AS 35 4’865,625.00 45 6’584,694.58 

CI 14 715,923.00 9 463,500.00 

COMP. PRECIOS 5 171,000.00 5 171,000.00 

SUB. INVERSA 3 632,500.00 3 632,500.00 

CONT. DIRECTA 4 450,000.00 8 881,417.39 

ACUERDO MARCO 2 496,000.00 2 496,000.00 

AMC DERIVADA 0 0.00 2 114,638.04 

INTERNACIONALES 0 0.00 2 112,000.00 

TOTAL 78 37’338,802.00 96 47’404,245.56 

 * El monto en soles del PAC Anual Modificado al mes de Mayo, están basados en el valor estimado de la 
contratación 

 

Como se aprecia en la tabla anterior, el Plan Anual de Contrataciones del MEM al mes de mayo 
tiene 96 procedimientos conformados por: 04 licitaciones públicas, 16 concursos públicos, 45 
adjudicaciones simplificadas, 09 selección de consultores individuales, 05 comparación de precios, 
03 subastas inversas, 08 contrataciones directas, 02 acuerdo marco, 02 adjudicaciones de menor 
cuantía derivadas y 02 procedimientos internacionales. Representando un aumento en el valor 
estimado de S/ 10’065,443.56 respecto al PAC inicial.  
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4.2. EVALUACIÓN DE LA EJECUCION DEL PAC  AL MES DE MAYO DEL EJERCICIO  2016 
 

La  evaluación del PAC al mes de mayo - 2016, se efectúa sobre la base de noventa y seis (96) 
procedimientos de selección considerados en el PAC y sus respectivas modificatorias; 
considerándose en la presente evaluación por tipo de procedimiento, por la unidad orgánica 
solicitante y la evaluación económica, de lo programado versus lo ejecutado durante los meses 
transcurridos del ejercicio 2016. 

 
  

4.2.1. Evaluación del PAC por tipos de procedimiento 
 

 

TIPOS DE 
 PROCEDIMIENTOS 

CANTIDAD 
PROCEDIMIENTOS  
PROGRAMADOS 

EN EL PAC 

PROCEDIMIENTOS CONVOCADOS 
PROCEDIMIENTOS 

PENDIENTES 
ADJUDICADOS DESIERTOS 

EN 
EJECUCION TOTAL 

LP 4 1 1 0 2 2 

CP 16 3 1 0 4 12 

AS 45 13 1 4 18 27 

CI 9 0 0 0 0 9 

COMP. PRECIOS 5 0 0 0 0 5 

SUB. INVERSA 3 1 0 0 1 2 

CONT. DIRECTA 8 4 0 0 4 4 

ACUERDO 
MARCO 

2 1 0 1 2 0 

AMC DERIVADA 2 1 0 1 2 0 

INTERNACIONAL 2 2 0 0 2 0 

TOTAL 96 26 3 6 35 61 

 
 

 

En el PAC inicial 2016 y sus respectivas modificatorias, se programaron noventa y seis (96) 
procedimiento de selección mediante LP, CP, AS, CI, COMP. PRECIOS, SUB. INVERSA, CONT. 
DIRECTA, ACUERDO MARCO, AMC DERIVADA, INTERNACIONAL, habiéndose ejecutado de la 
siguiente forma: veintiséis (26) procedimientos de selección fueron adjudicados, tres (03) fue 
declarado desierto, seis (06) procedimientos de selección convocados estaban en ejecución y 
setenta y uno (61) procedimientos pendientes de ejecutar debido a la falta de requerimientos del 
área usuaria y que se encuentran programados para los próximos meses.  
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4.2.2. Evaluación del PAC por Unidad Orgánica. 
 

 A Nivel de la Programación Anual (Cantidad de Procedimientos de Selección) 
 

UNIDAD 
ORGÁNICA 

PROGRAMADO 
(INIC + MODIF) 

PROCEDIMIENTOS CONVOCADOS 

PROCEDIMIENTOS 
PENDIENTES 

AVANCE (%) 

ADJUDICADO DESIERTO 
EN 

EJECUCION 
TOTAL EJECUTADO 

DGAAE 1 0 0 1 1 1 100.00% 

DGAAM 6 2 0 0 2 4 33.33% 

DGEE 3 1 0 1 2 1 66.67% 

DGE 22 0 0 2 2 20 9.09% 

DGH 6 3 0 0 3 3 50.00% 

DGM 18 2 1 0 3 15 16.67% 

ADAC 5 2 1 0 3 2 60.00% 

IMAGEN 4 1 0 0 1 3 25.00% 

INFORMATICA 6 1 1 0 2 4 33.33% 

LOGISTICA 19 8 0 2 10 9 52.63% 

OGAJ 2 2 0 0 2 0 100.00% 

PERSONAL 3 3 0 0 3 0 100.00% 

DGFM 1 1 0 0 1 0 100.00% 

TOTAL 96 26 3 6 35 62 36.46% 



 
 

““Año de la Consolidación del Mar de Grau”  
 

Evaluación del del Plan Anual de Contrataciones  2016 Página 8 

 
 

De los noventa y seis (96) procedimientos de selección  programados en el 2016, se ejecutaron 
veintiséis (26), que representan el  36.46% del total programado.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Detalle de la Ejecución de Procedimientos de Selección de las Direcciones y Oficinas. 
 

 La Oficina de Administración Documentaria y Archivo Central - ADAC, solicitó la 
programación de cinco (05) procedimientos de selección en el PAC 2016, de los cuales al mes 
de mayo se ejecutaron tres (03) procedimientos según cuadro adjunto. 

 
 

PROCEDIMIENTOS 
EJECUTADOS 

TIPO DE  
PROCEDIMIENTO 
PROGRAMADO 

N° DE  
PROCEDIMIENTO 

VALOR 
ESTIMADO  

S/. 

VALOR 
REFERENCIAL   

S/. 

MONTO  
ADJUDICADO 

S/. 

SERVICIO DE 
DIGITALIZACIÓN CON 
VALOR LEGAL PARA 

DOCUMENTOS DEL MINEM 

COCURSO  
PÚBLICO 

CP-02-2016-MEM 552,000.00 689,994.00 Desierto 

SERVICIO DE 
PROCESAMIENTO TÉCNICO 
ARCHIVÍSTICO DEL ACERVO 

DOCUMENTARIO DEL 
MINEM 

COCURSO  
PÚBLICO 

CP-01-2016-MEM 1’281,785.88 1’281,785.88 710,010.00 
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SERVICIO DE 
ALMACENAMIENTO Y 

CUSTODIA DE LA 
DOCUMENTACION DEL 

MINISTERIO DE ENERGIA Y 
MINAS 

ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA 

AS-11-2016-MEM 284,397.48 284,397.48 258,000.00 

 
 
 

 La Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos - DGAAE, solicitó la 
programación de un (01) procedimiento de selección en el PAC 2016, de los cuales al mes de 
mayo fue ejecutado un (01) procedimientos según cuadro adjunto. 
 
 

PROCEDIMIENTOS 
EJECUTADOS 

TIPO DE  
PROCEDIMIENTO
PROGRAMADO 

N° DE  
PROCEDIMIENTO 

VALOR 
ESTIMADO  

S/. 

VALOR 
REFERENCIAL   

S/. 

MONTO  
ADJUDICADO 

S/. 

SERVICIO DE 
ACONDICIONAMIENTO DE 

AMBIENTES PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA 

DGAAE DEL MINEM 

ADJUDICACIÓN 
SIMPLIICADA 

AS--2016-MEM 562,250.00 350,056.00 En proceso 

 
 
 

  La Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros - DGAAM, solicitó la programación 
de seis (06) procedimiento de selección en el PAC 2016, de los cuales al mes de mayo se 
ejecutaron dos (02) procedimientos según cuadro adjunto. 
 
 

PROCEDIMIENTOS 
EJECUTADOS 

TIPO DE  
PROCEDIMIENTO
PROGRAMADO 

N° DE  
PROCEDIMIENTO 

VALOR 
ESTIMADO  

S/. 

VALOR 
REFERENCIAL   

S/. 

MONTO  
ADJUDICADO 

S/. 

SERVICIO DE REVISION DEL 
REGLAMENTO DE PLAN DE 

CIERRE DE MINAS 

ADJUDICACIÓN 
SIMPLIICADA 

AS-17-2016-MEM 39,500.00 40,750.00 39,900.00 

SERVICIO DE REVISION DEL 
REGLAMENTO DE PLAN DE 

CIERRE DE PASIVOS 
AMBIENTALES 

ADJUDICACIÓN 
SIMPLIICADA 

AS-18-2016-MEM 39,500.00 40.750.00 39,900.00 
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 La Dirección General de Electricidad - DGE, solicitó la programación de veintidós (22) 
procedimientos de selección en el PAC 2016, de los cuales al mes de mayo se ejecutaron dos 
(02) procedimientos según cuadro adjunto. 
 
  

PROCEDIMIENTOS EJECUTADOS 
TIPO DE  

PROCEDIMIENTO 
PROGRAMADO 

N° DE  
PROCEDIMIENTO 

VALOR 
ESTIMADO  

S/. 

VALOR 
REFERENCIAL   

S/. 

MONTO  
ADJUDICADO 

S/. 

ANÁLISIS DE LA OCURRENCIA DE 
LA MÁXIMA DEMANDA MENSUAL 
DEL SISTEMA, DENTRO Y FUERA 
DEL PERIODO DE LAS HORAS DE 
PUNTA DEL SISTEMA QUE DEFINE 

EL MINISTERIO DE ENERGÍA Y 
MINASERVICIO DE IMPRESIÓN DEL 

ANUARIO MINERO 2014 

ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFACA 

AS-04-2016-MEM 250,000.00 161,750.00 Junio 

ACTUALIZACIÓN DE LA 
NORMATIVA DE LAS 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN 
ASCENSORES Y ESCALERAS 

ADJUDICACIÓN 
DE MENOR 
CUANTÍA 

DERIVADA 

AMC-53-2016-
MEM 

50,000.00 89,796.00 Junio 

 
  
 

 La Dirección General de Eficiencia Energética - DGEE, solicitó la programación de tres (03) 
procedimientos de selección, de los cuales al mes de mayo se ejecutó un (01) procedimientos 
según cuadro adjunto: 
 

PROCEDIMIENTOS 
EJECUTADOS 

TIPO DE  
PROCEDIMIENTO 

N° DE  
PROCEDIMIENTO 

VALOR 
ESTIMADO  

S/. 

VALOR 
REFERENCIAL   

S/. 

MONTO  
ADJUDICADO 

S/. 

SERVICIO DE CAMPAÑA 
DEMOSTRATIVA SOBRE USO 

EFICIENTE DE LA ENERGÍA 2016 
CON APOYO DE MODULOS 

DEMOSTRATIVOS 
INTERACTIVOS 

ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA 

AS-07-2016-MEM 280,000.00 277,500.00 263,500.00 

CONTRATACION DEL SERVICIO 
ACONDICIONAMIENTO DE 

AMBIENTES PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA DGEE 

DEL MINEM 

ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA 

AS--2016-MEM 180,232.15 199,837.72 En proceso 
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 La Dirección General de Formalización Minera, solicitó la programación de un (01) 
procedimiento de selección, el cual al mes de mayo se ejecuta (01) procedimientos según 
cuadro adjunto: 
 
 

PROCEDIMIENTOS 
EJECUTADOS 

TIPO DE  
PROCEDIMIENTO 

N° DE  
PROCEDIMIENTO 

VALOR 
ESTIMADO  

S/. 

VALOR 
REFERENCIAL   

S/. 

MONTO  
ADJUDICADO 

S/. 

SERVICIO DE 
ARRENDAMIENTO DE UN 

IMBUEBLE PARA LA OFICINA 
DE FORMALIZACION MINERA 

CONTRATACIÓN 
DIRECTA 

CD-04-2016-MEM 144,000.00 144,000.00 144,000.00 

  
 

 La Dirección General de Hidrocarburos, solicitó la programación de seis (6) procedimientos 
de selección, de los cuales al mes de mayo ejecutó tres (03) procedimientos según cuadro 
adjunto: 
 
  

PROCEDIMIENTOS 
EJECUTADOS 

TIPO DE  
PROCEDIMIENTO 

N° DE  
PROCEDIMIENTO 

VALOR 
ESTIMADO  

S/. 

VALOR 
REFERENCIAL   

S/. 

MONTO  
ADJUDICADO 

S/. 

SERVICIO DE CONSULTORIA 
PARA EL ANALISIS DE PRECIOS 

DEL MERCADO DE LOS 
COMBUSTIBLES LIQUIDOS 

ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA 

AS-03-2016-MEM 171,000.00 161,000.00 119,900.00 

SERVICIO DE ASESORIA LEGAL 
PARA EL PROCESO ARBITRAL 

SEGUIDO POR 
TRANSPORTADORA DE GAS 
COMPRIMIDO ANDINO SAC 
CONTRA EL MINISTERIO DE 

ENERGIA Y MINAS 

CONTRATACIÓN 
DIRECTA 

CD-02-2016-MEM 190,217.39 190,217.39 190,217.39 

SERVICIO DE CONSULTORIA 
PARA LA ELABORACION DE UN 

ESTUDIO QUE ANALICE LA 
VIABILIDAD TECNICA Y 

ECONOMICA DE LA 
CONSTRUCCION Y CONEXION 

DE UN CITY GATE EN LA 
PROVINCIA DE CALCA EN LA 

REGION DEL CUSCO QUE 
DERIVE DEL GASODUCTO SUR 

PERUANO 

ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA 

AS-15-2016-MEM 130,000.00 130,000.00 100,000.00 
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 La Dirección General de Minería - DGM, solicitó la programación de dieciocho (18) 

procedimientos de selección, de los cuales al mes de mayo se han ejecutado tres (03) 
procedimientos según cuadro adjunto:  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 La Oficina de Imagen Institucional, solicitó la programación en el PAC 2016 de cuatro (04) 
procedimientos de selección, de los cuales al mes de mayo se ejecutó un (01) procedimiento 
según cuadro adjunto: 
 

 

PROCEDIMIENTOS 
EJECUTADOS 

TIPO DE  
PROCEDIMIENTO 

N° DE  
PROCEDIMIENTO 

VALOR 
ESTIMADO  

S/. 

VALOR 
REFERENCIAL   

S/. 

MONTO  
ADJUDICADO 

S/. 

ELABORACION DE MATERIAL 
AUDIOVISUAL SOBRE LA 

PREVENCION DE RIESGOS 
ELECTRICOS PARA LA PAGINA 

WEB DEL MINEM Y 
CAPACITACION 

ADJUDICACIÓN 
DE MENOR 
CUANTÍA 

DERIVADA 

AMC-01-2016-MEM 64,638.04 64,638.04 58,170.00 

 
 

 La Oficina de Informática, solicitó la programación de seis (06) procedimientos de selección, 
de los cuales al mes de mayo se ejecutaron dos (02) procedimientos según cuadro adjunto: 

 
 

PROCEDIMIENTOS 
EJECUTADOS 

TIPO DE  
PROCEDIMIENTO 

N° DE  
PROCEDIMIENTO 

VALOR 
ESTIMADO  

S/. 

VALOR 
REFERENCIAL   

S/. 

MONTO  
ADJUDICADO 

S/. 

ADQUISICIÓN DE 
EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD 

PERIMETRAL PARA EL 
MINISTERIO DE ENERGÍA Y 

MINAS (SERVICIO DE GESTIÓN 
DE EQUIPOS DE SEGURIDAD 

PERIMETRAL) 

LICITACIÓN 
PÚBLICA 

LP-01-2016-MEM 942,793.26 942,793.26 DESIERTO 

SERVICIO DE GARANTÍA PARA 
EQUIPOS DE RED 

ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA 

AS-08-2016-MEM 87,915.00 87,915.00 87,915.00 

 

PROCEDIMIENTOS 
EJECUTADOS 

TIPO DE  
PROCEDIMIENTO 

N° DE  
PROCEDIMIENTO 

VALOR 
ESTIMADO  

S/. 

VALOR 
REFERENCIAL   

S/. 

MONTO  
ADJUDICADO 

S/. 

ALQUILER DE ESPACIO PARA 
STAND PERUANO EN EVENTO 

PDAC 2016 

CONTRATO 
INTERNACIONAL 

INTER-05-2016-
MEM 

42,000.00 42,000.36 42,000.36 

SERVICIO DE 
IMPLEMENTACION / 

DECORACIÓN DE STAND EN 
EVENTO PDAC 

CONTRATO 
INTERNACIONAL 

INTER-04-2016-
MEM 

70,000.00 72,441.05 72,441.05 

SERVICIO DE REVISIÓN Y 
EVALUACIÓN DE EXPEDIENTES 

COACTIVOS 

ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA 

AS-09-2016-MEM 88,423.00 260,338.80 DESIERTO 
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 La Oficina de Logística, solicitó la programación de diecinueve (19) procedimientos de 

selección, de los cuales al mes de mayo se ejecutaron diez (10) procedimientos según cuadro 
adjunto: 
 

 

PROCEDIMIENTOS 
EJECUTADOS 

TIPO DE  
PROCEDIMIENTO 

N° DE  
PROCEDIMIENTO 

VALOR 
ESTIMADO  

S/. 

VALOR 
REFERENCIAL   

S/. 

MONTO  
ADJUDICADO 

S/. 

CONTRATACION DE 
SEGUROS PERSONALES Y 
PATRIMONIALES PARA EL 

MINISTERIO DE ENERGIA Y 
MINAS 

CONCURSO 
PÚBLICO 

CP--04-2016-MEM 3’950,000.00 4’681,608.82 1’915,463.98 

SERVICIO DE 
AGENCIAMIENTO DE 

PASAJES AEREOS 
INTERNACIONALES PARA EL 
MINISTERIO DE ENERGIA Y 

MINAS 

ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA 

AS--12-2016-MEM 298,000.00 298,525.00 297,975.00 

SUMINISTRO DE GAS 
LICUADO DE PETROLEO 

SUBASTA 
INVERSA 

ELECTRÓNICA 
SIE-01-2016-MEM 66,500.00 66,528.00 66,192.00 

CONTRATACIÓN DEL 
SERVICIO DE SEGURIDAD Y 

VIGILANCIA PARA EL 
MINISTERIO DE ENERGÍA Y 

MINAS 

CONCURSO 
PÚBLICO 

CP--03-2016-MEM 7’800,000.00 10,228,976.00 8’890,000.00 

SUMINISTRO DE PAPELERIA, 
UTILES Y MATERIALES DE 

OFICINA 

ACUERDO 
MARCO 

SIN 
PROCEDIMIENTO 

196,000.00 196,000.00 
EN 

PROCEDIMIENTO 

ADQUISICION DE 
REPUESTOS Y 

CONSUMIBLES DE 
IMPRESORAS 

ACUERDO 
MARCO 

SIN 
PROCEDIMIENTO 

300,000.00 495,154.00 487,153.89 

SERVICIO DE TASACION Y/O 
VALUACION COMERCIAL DE 
LOS BIENES INMUEBLES DE 
PROPIEDAD DEL MINISTERIO 

DE ENERGIA Y MINAS 

ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA 

AS--02-2016-MEM 88,500.00 88,422.36 80,000.00 

SERVICIO DE ASFALTADO 
DEL ESTACIONAMIENTO DE 

LA SEDE CENTRAL DEL 
MINISTERIO DE ENERGÍA Y 

MINAS 

ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA 

AS-10-2016-MEM 90,000.00 92,050.00 92,000.00 

CONTRATACION DEL 
SERVICIO DE MODIFICACIÓN 
DE VENTANAS CORREDIZAS 

Y MARCOS DE PUERTA 

ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA 

AS-06-2016-MEM 124,104.75 124,104.75 57,789.00 

ADQUISICION DE 
SUMINISTROS PAD 

ADJUDICACION 
SIMPLIFICADA 

AS-19-2016-MEM 89,082.00 89,082.00 06 de junio 
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 La Oficina de Asesoría Jurídica, solicitó la programación de dos (02) procedimientos de 
selección, de los cuales al mes de mayo se ejecutaron dos (02) procedimientos según cuadro 
adjunto: 

 

PROCEDIMIENTOS 
EJECUTADOS 

TIPO DE  
PROCEDIMIENTO 

N° DE  
PROCEDIMIENTO 

VALOR 
ESTIMADO  

S/. 

VALOR 
REFERENCIAL   

S/. 

MONTO  
ADJUDICADO 

S/. 

SERVICIO DE DEFENSA 
JUDICIAL 

CONTRATACIÓN 
DIRECTA 

CD-01-2016-MEM 48,600.00 48,600.00 48,600.00 

SERVICIO DE DEFENSA 
JUDICIAL 

CONTRATACIÓN 
DIRECTA 

CD-03-2016-MEM 48,600.00 48,600.00 48,600.00 

 
 

 La Oficina de Personal, solicitó la programación de tres (03) procedimientos de selección, de 
los cuales al mes de mayo se ejecutaron tres (03) procedimientos según cuadro adjunto: 
 

 

PROCEDIMIENTOS 
EJECUTADOS 

TIPO DE  
PROCEDIMIENTO 

N° DE  
PROCEDIMIENTO 

VALOR 
ESTIMADO  

S/. 

VALOR 
REFERENCIAL   

S/. 

MONTO  
ADJUDICADO 

S/. 

ADQUISICION DE ACCESORIOS 
PARA LOS UNIFORMES DE 
INVIERNO 2016 PARA LOS 
TRABAJADORES DAMAS Y 
VARONES CAP Y CAS DEL 
MINISTERIO DE ENERGIA Y 

MINASSERVICIO DE DEFENSA 
JUDICIAL 

ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA 

AS-14-2016-MEM 389,125.00 154,518.75 90,200.00 

ADQUSICION DE ACCESORIOS 
PARA LOS UNIFORMES DE 
VERANO 2016 PARA LOS 

TRABAJADORES DAMAS Y 
VARONES (CAP Y CAS) DEL 
MINISTERIO DE ENERGIA Y 

MINAS 

ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA 

AS-01-2016-MEM 211,000.00 350,558.50 286,710.00 

ADQUISICION DE UNIFORMES 
DE INVIERNO PARA LOS 

TRABAJADORES DAMAS Y 
VARONES DEL MEM 

LICITACIÓN 
PÚBLICA 

LP-02-2016-MEM 1’014,950.81 1’014,950.81 1’000,867.15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

““Año de la Consolidación del Mar de Grau”  
 

Evaluación del del Plan Anual de Contrataciones  2016 Página 15 

A NIVEL DE LA PROGRAMACIÓN (PRESUPUESTAL) 

UNIDAD 
ORGÁNICA 

PROGRAMADO* 
(INIC + MODIF) 

PROCEDIMIENTOS CONVOCADOS (NUEVOS SOLES)* 
PROCEDIM. 

PENDIENTES* 

AVANCE (%) 

ADJUDICADO DESIERTO PROCEDIMIENTO 
EN EJECUCION 

TOTAL EJECUTADO 

DGAAE 562,250.00 0.00 0.00 350,056.00 350,056.00 0.00 100.00% 

DGAAM 232,500.00 79,800.00 0.00 0.00 79,800.00 153,500.00 34.32% 

DGEE 586,707.35 263,500.00 0.00 199,837.72 463,337.72 126,475.20 78.97% 

DGE 5,603,000.00 0.00 0.00 251,546.00 251,546.00 5,303,000.00 4.49% 

DGH 3,250,968.99 410,117.39 0.00 0.00 410,117.39 2,759,751.60 12.62% 

DGM 5,369,617.00 114,441.42 260,338.80 0.00 374,780.22 5,169,194.00 6.98% 

ADAC 4,789,643.36 968,010.00 689,994.00 0.00 1,658,004.00 2,671,460.00 34.62% 

IMAGEN 438,638.04 58,170.00 0.00 0.00 58,170.00 374,000.00 13.26% 

INFORMATICA 1,865,408.26 87,915.00 942,793.26 0.00 1,030,708.26 834,700.00 55.25% 

LOGISTICA 22,849,236.75 11,886,573.87 0.00 285,082.00 12,171,655.87 9,847,050.00 53.27% 

PERSONAL 1,615,075.81 1,377,777.15 0.00 0.00 1,377,777.15 0.00 85.31% 

DGFM 144,000.00 144,000.00 0.00 0.00 144,000.00 0.00 100.00% 

OGAJ 97,200.00 97,200.00 0.00 0.00 97,200.00 0.00 100.00% 

TOTAL 47,404,245.56 15,487,504.83 1,893,126.06 1,086,521.72 18,467,152.61 27,239,130.80 38.96% 

*La columna PROGRAMADO, considera los montos estimados iniciales programados en el PAC inicial y sus modificatorias. 
*La columna ADJUDICADO, considera lo montos obtenidos en base a las ofertas económicas que obtuvieron la buena pro. 
*Las columnas DESIERTO y PROCEDIMIENTO EN EJECUCIÓN, consideran los valores estimados de dichos procesos. 
*La columna PROCEDIMIENTOS PENDIENTES, representa el monto de los procedimientos que no se han convocado (Valor programado convocado 
– Valor programado no convocado). 
*La columna AVANCE (%) EJECUTADO, representa el porcentaje del total de procesos convocados, obtenido de dividir la columna Total entre el 
Valor Programado.  

 
Al mes de mayo se programaron noventa y seis (96) procedimientos de selección (inicial + 
modificatoria), se convocaron treinta y cinco (35) procedimientos de selección, por S/ 
18’467,152.61 soles los cuales representan el 38.96% del total presupuestado en 
procedimientos de selección.  
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El siguiente gráfico muestra  a la Oficina de Logística como el área usuaria con mayor 
ejecución presupuestal del MEM, con un 66% del total ejecutado, seguido por la Oficina de 
Administración Documentaria con un 9% y  la Oficina de Personal con un 7% de la ejecución 
total. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

V. CONCLUSIONES 
 

 
1) Con Resolución Directoral N° 005-2016-MEM/OGA (08/01/2016) se aprobó el Plan Anual de 

Contrataciones – PAC de la Unidad Ejecutora 001 con una programación de 78 
procedimientos de selección con un presupuesto de S/. 37´338,802.00. 

 
2) Como resultado de las catorce (14) modificaciones efectuadas al PAC 2016 (inclusión, 

modificación y exclusión de procedimientos) la programación final al mes de mayo es de 
noventa y seis (96) procedimientos de selección con un presupuesto de S/. 47’404,245.52 
Nuevos Soles. 

 
3) De los noventa y seis (96) procedimientos programados (inicial + modificatoria), se ejecutaron 

al mes de mayo, treinta y cinco (35) procedimientos de los cuales: veintiséis (26) fueron 
adjudicados, seis (06) se encuentran en ejecución y tres (03) se declarados desiertos. 

 
4) La ejecución por Unidad Orgánica tuvo los siguientes resultados: 

DGAAE (01), DGAAM (02), DGEE (02), DGE (02), DGH (03), DGM (03), ADAC (03), IMA (01), 
INF. (02), LOGÍSTICA (10), OGAJ (02), PER (03) y DGFM (01).  
 

5) La ejecución por Tipo de Procedimientos tuvo la siguiente distribución: 
LP (02), CP (04), AS (18), SCI (00), SIE (01), DIRECTA (04), ACUERDO MARCO (02), AMC 
DERIVADA (02) e INTER (02). 
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6) Se ejecutó el 36% del total de los procedimientos de selección programados en el PAC 2016 
los que representan S/ 18’467,152.61 soles.  

 
7) El 64% de los procedimientos de selección (61) se encuentran pendientes de ejecución, los 

mismos que en su mayoría no cuentan con requerimiento aprobado. 
 

8) Periódicamente la Oficina de Logística informa a las unidades orgánicas del Ministerio, acerca 
de la situación de los procedimientos programados en el PAC, lo cual permite evaluar el 
avance físico, la ejecución, así como adoptar las acciones preventivas y correctivas, de ser el 
caso. 
 
 

VI. RECOMENDACIONES 
 

• Se recomienda mayor planificación de las áreas usuarias respecto a su programación anual, 
a fin de disminuir el número de modificaciones en el PAC y que se ejecuten las actividades 
propuestas al inicio del ejercicio. 

 
• Es indispensable que las áreas usuarias cumplan con presentar con la debida anticipación 

sus requerimientos, los mismos que deben ser elaborados tomando como referencia el 
Instructivo: “Formulación de Especificaciones Técnicas para la Contratación de Bienes y 
Términos de Referencia para la Contratación de Servicios y Consultorías en General”, 
brindada por el OSCE, mediante Resolución N° 423-2013-OSCE/PRE, lo que permitirá 
agilizar los estudios de posibilidades que ofrece el mercado y que los procedimientos de 
selección sean convocados en las fechas programadas en el PAC. 


