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2002-09-26.- R.D. N° 018-2002-EM/DGE.- Norma de procedimientos para la 
elaboración de proyectos y ejecución de obras en sistemas de utilización en media 
tensión en zonas de concesión de distribución. (2002-09-27) 

 
 
 
 
 
 
 

 
Lima, 26 de setiembre de 2002 

 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, la Dirección General de Electricidad elaboró la Norma DGE-002-P-4/1983 - 
“Elaboración y aprobación de proyectos de subsistemas de distribución secundaria, 
instalaciones de alumbrado público y conexiones”, aprobada por Resolución Directoral Nº 
014-84-EM/DGE del 18 de enero de 1984; la Norma DGE-003-P-5/1983 - “Ejecución y 
recepción de obras en subsistemas de distribución secundaria, instalaciones de alumbrado 
público y conexiones”, aprobada por Resolución Directoral Nº 006-84-EM/DGE del 11 de 
enero de 1984; la Norma DGE-004A-P-4/1984 - “Elaboración y aprobación de proyectos 
de subsistemas de distribución primaria a cargo de empresas regionales de servicio público 
de electricidad”, aprobada por Resolución Directoral Nº 029-84-EM/DGE del 07 de marzo 
de 1984; la Norma DGE-004B-P-1/1984 - “Elaboración y conformidad de proyectos de 
sistemas de utilización a tensiones de distribución primaria a cargo de terceros”, aprobada 
por la Resolución Directoral Nº 029-84-EM/DGE del 07 de marzo de 1984; y, la Norma 
DGE-006B-P-1/1984 - “Ejecución y control de obras en sistemas de utilización a tensiones 
de distribución primaria a cargo de terceros”, aprobada por Resolución Directoral Nº 029-
84-EM/DGE del 07 de marzo de 1984; 
 

Que, las normas referidas en el considerando que antecede tienen contenidos 
comunes en muchos aspectos y fueron elaboradas en 1984 en el contexto de un marco 
legislativo ya superado, por lo que resulta conveniente unificar, sistematizar y actualizar la 
normatividad conforme a la Ley de Concesiones Eléctricas, Decreto Ley N° 25844, y su 
Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 009-93-EM, recogiendo asimismo los 
aportes del desarrollo tecnológico observado en los últimos años; 
 

Que, para tales efectos, la Dirección de Normas de la Dirección General de 
Electricidad ha elaborado la “Norma de Procedimientos para la Elaboración de Proyectos y 
Ejecución de Obras en Sistemas de Distribución y Sistemas de Utilización en Media 
Tensión en Zonas de Concesión de Distribución”, cuyo proyecto ha sido materia de 
prepublicación en la Página Web del Ministerio de Energía y Minas conforme a lo 
dispuesto en la Resolución Ministerial Nº 162-2001-EM/SG del 05 de abril de 2001; 
 

Que, durante su elaboración se han llevado a cabo sesiones de trabajo para la 
discusión y mejoramiento de dicha norma técnica, habiéndose contado con la participación 
de representantes de diversos actores vinculados al tema, tales como la Municipalidad 
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Metropolitana de Lima, el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía (OSINERG), 
concesionarios de electricidad y representantes de colegios profesionales, tomándose en 
cuenta las sugerencias y aportes recibidos; 
 

Estando a lo dispuesto en el artículo 16º de la Ley Orgánica del Sector Energía y 
Minas, aprobada por Decreto Ley Nº 25962, y el artículo 34º del Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio de Energía y Minas, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 027-93-EM, con la opinión favorable del Director de Normas Eléctricas; 
 

SE RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Apruébase la “Norma de Procedimientos para la Elaboración de 

Proyectos y Ejecución de Obras en Sistemas de Distribución y Sistemas de Utilización en 
Media Tensión en Zonas de Concesión de Distribución”, la misma que consta de trece (13) 
títulos y un (01) Anexo, la cual forma parte integrante de la presente Resolución. 
 
 Artículo 2º.- A partir de la fecha de entrada en vigencia de la presente 
Resolución, quedarán sin efecto las Resoluciones Directorales Nº 014-84- EM/DGE del 18 
de enero de 1984, Nº 006-84-EM/DGE del 11 de enero de 1984 y Nº 029-84-EM/DGE del 
07 de marzo de 1984. 
 

Artículo 3º.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir del primero (01) 
de enero de 2003. 
 

    Regístrese, comuníquese y publíquese 
 
 
 
 
 
 

JORGE AGUINAGA DÍAZ 
DIRECTOR GENERAL DE ELECTRICIDAD 
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NORMA DE PROCEDIMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS Y 
EJECUCIÓN  DE OBRAS EN SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN 

Y SISTEMAS DE UTILIZACIÓN EN MEDIA TENSIÓN EN ZONAS DE CONCESIÓN DE 
DISTRIBUCIÓN 

 
1. OBJETIVO 

 
Establecer los requisitos, procedimientos, responsabilidades y plazos a cumplir por los 
Interesados, Proyectistas, Contratistas y Concesionarios en la elaboración de 
proyectos y ejecución de obras correspondiente a los Sistemas de Distribución y 
Utilización de Media Tensión, que se desarrollen dentro de la zona de concesión de un 
Concesionario de Distribución. 

 
2. ALCANCES 

 
Corresponde a los proyectos y obras a desarrollar en los diferentes sectores típicos de 
distribución, dentro de la zona de concesión de los concesionarios de distribución de 
electricidad y comprende lo siguiente: 

 
• Subsistema de Distribución Primaria 
• Subsistema de Distribución Secundaria 
• Instalaciones de Alumbrado Público 
• Conexiones domiciliarias 
• Sistemas de Utilización en Media Tensión 

 
3. BASE LEGAL 

 
Artículos N° 31°, 85°, 88°, 97°, 99° y 109° de la Ley de Concesiones Eléctricas Decreto  
Ley N° 25844 y Artículos 188°, 189°, 239° y 290° de su Reglamento D.S. N° 009-93-
EM. 

 
4. DISPOSITIVOS LEGALES A CONSULTAR 

 
Ley de Concesiones Eléctricas D.L. N° 25844, su Reglamento D.S. N° 009-93-EM, 
Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos, Código Nacional de Electricidad 
Suministro, Código Nacional de Electricidad Utilización, Norma de Terminología y 
Simbología, demás Normas DGE relacionadas al tema, Reglamento Nacional de 
Construcción; Ordenanzas Municipales aplicables y demás dispositivos legales 
vigentes. 

 
5. AMBITO DE APLICACIÓN 

 
Lo establecido en la presente norma es de cumplimiento obligatorio para Interesados, 
Proyectistas, Contratistas Especialistas y Concesionarios de Distribución. 

 
6. DEFINICIONES 

 
6.1 Asentamiento Humano 

Habilitación urbana para uso de vivienda en vía de regularización, es 
competencia de la Municipalidad Provincial otorgar el reconocimiento que lo 
acredite como tal. 
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6.2 Calificación Eléctrica 
Carga eléctrica mínima que requiere una habilitación de tierra para ser dotada de 
servicio público de electricidad. 

 
6.3 Caserío 

Agrupación existente de viviendas ubicado en la zona rural, con viviendas 
distribuidas en forma dispersa a lo largo de una carretera o junto a huertas o 
chacras. 

 
6.4 Centro Poblado 

Agrupación existente de viviendas ubicado fuera de la expansión urbana, cuyo 
desarrollo no está adecuado a las disposiciones dadas por la Municipalidad 
Provincial. Compete a la Municipalidad Provincial o Distrital según corresponda, 
otorgar el certificado que lo acredite como tal y apruebe el plano de lotización. 

 
6.5 Concesionario de Distribución de Energía Eléctrica 

Es la persona natural o jurídica, nacional o extranjera, que desarrolla actividades 
de distribución de energía eléctrica en una zona de concesión establecida por el 
Ministerio de Energía y Minas, cuya demanda supere los 500 kW. 
En el texto de esta norma se le denomina Concesionario. 

 
6.6 Conexiones de Media Tensión 

Conjunto de dispositivos e instalaciones efectuadas a tensiones mayores a 1 kV 
y menores de 30 kV, comprende: los dispositivos de maniobra y dispositivos de 
protección, el sistema de medición y elementos complementarios, la estructura 
de soporte o compartimiento que alberga los equipos, las barras y accesorios 
para la conexión eléctrica correspondiente. 

 
6.7 Conexiones de Baja Tensión 

Conjunto de dispositivos e instalaciones efectuadas a tensiones hasta 1 kV, 
comprende: la acometida y sus accesorios de conexión, instalación y fijación 
según corresponda, los dispositivos de maniobra y protección, la caja o cajas de 
conexión y el equipo de medición y accesorios complementarios.  

 
6.8 Contratista Especialista 

Persona natural o jurídica especializado en la construcción de instalaciones 
electromecánicas de Sistemas de Distribución y Utilización con red aérea y 
subterránea, construcción de subestaciones eléctricas, incluye construcción civil 
requerida para este tipo de instalaciones, construcción de Instalaciones de 
Alumbrado Público y Conexiones Domiciliarias.  
Tiene conocimiento de la legislación vigente relacionada con otros servicios 
públicos que ocupan la misma vía o zona donde se ejecutarán las obras. 
Debe contar con la sustentación de su conocimiento, capacidad y 
profesionalismo para estos tipos de trabajo.  
Es el responsable de cumplir con las obligaciones técnicas, económicas y 
legales que se deriven de su actuación.  
Debe estar inscrito en el CONSUCODE o la entidad autorizada que registre 
Contratistas, como ejecutores de obras de esta naturaleza. Sin embargo en 
caso de sistemas de utilización en media tensión, puede obviarse esta 
exigencia, si acredita el ejercicio continuo en los últimos 5 años en construcción 
de estos sistemas. 
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6.9 Habilitación Urbana 
Es el proceso mediante el cual un terreno rústico se anexa a la zona urbana, con 
lotes organizados por manzanas y vías públicas, con los servicios básicos de 
electricidad, agua y desagüe. 

 
6.10 Ingeniero Proyectista 

Ingeniero Electricista o Mecánico Electricista, habilitado por el Colegio de 
Ingenieros del Perú, especializado en la materia, sin impedimento legal para 
ejercer la profesión, que actúa a título personal o en representación de una 
empresa y quien es responsable de la elaboración del proyecto encargado por el 
Interesado. 

 
6.11 Ingeniero Residente 

Ingeniero Electricista o Mecánico Electricista, habilitado por el Colegio de 
Ingenieros del Perú, especializado en la materia, sin impedimento legal de 
ejercer la profesión, designado por el Contratista Especialista para llevar 
adelante la ejecución de las obras hasta su puesta en servicio. 

 
6.12 Ingeniero Revisor del Proyecto 

Ingeniero Electricista o Mecánico Electricista, habilitado por el Colegio de 
Ingenieros del Perú, especializado en la materia, sin impedimento legal para 
ejercer la profesión, designado por el Concesionario para coordinar con el 
Ingeniero Proyectista el desarrollo y revisión del proyecto para su aprobación. 

 
6.13 Ingeniero Supervisor 

Ingeniero Electricista o Mecánico Electricista, habilitado por el Colegio de 
Ingenieros del Perú, especializado en la materia, sin impedimento legal para 
ejercer la profesión, designado por el Concesionario para supervisar la ejecución 
de las obras hasta su puesta en servicio. 

 
6.14 Interesado 

Persona natural o jurídica debidamente identificada, encargada de la gestión 
ante el Concesionario para la dotación y uso del suministro de energía eléctrica 
en un predio o conjunto de predios o lotes. 

 
6.15 Municipalidad 

Es el órgano de gobierno local que emana de la voluntad popular. Es la persona 
jurídica de derecho público con autonomía económica y administrativa en los 
asuntos de su competencia. 
En el texto de la presente norma se hace referencia a la Municipalidad Provincial 
o Distrital, según corresponda a su nivel de competencia. 

 
6.16 Punto de Diseño 

Es el lugar asignado por el Concesionario a partir del cual se debe iniciar el 
proyecto del Sistema de Distribución o Sistema de Utilización en Media Tensión. 

 
6.17 Punto de Entrega 

Para los suministros en media o baja tensión, se considera como punto de 
entrega el empalme de las instalaciones de propiedad del usuario y las 
instalaciones del Concesionario.  
 

6.18 Sistema de Distribución 
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Es el conjunto de instalaciones eléctricas comprendidas desde un sistema de 
generación o transformación a media tensión, hasta los puntos de entrega de los 
usuarios de media o baja tensión, inclusive las unidades de alumbrado público. 
Comprende lo siguiente: 

 
6.18.1 Subsistema de Distribución Primaria 

Son las redes y subestaciones cuyas tensiones de servicio son mayores 
de 1 kV y menores de 30 kV. 

 
6.18.2 Subsistema de Distribución Secundaria 

Son las redes de servicio público cuyas tensiones de servicio son iguales 
o menores a 1 kV. 
 

6.18.3 Instalaciones de Alumbrado Público 
Son las redes y unidades de alumbrado destinadas al alumbrado público 
de las vías, plazas y parques. 

 
6.19 Sistema de Utilización en Media Tensión 

Es aquel constituido por el conjunto de instalaciones eléctricas de Media 
Tensión, comprendida desde el punto de entrega hasta los bornes de Baja 
Tensión del transformador, destinado a suministrar energía eléctrica a un predio. 
Estas instalaciones pueden estar ubicadas en la vía pública o en propiedad 
privada, excepto la subestación, que siempre deberá instalarse en la propiedad 
del Interesado. Se entiende que quedan fuera de este concepto las 
electrificaciones para usos de vivienda y centros poblados. 
 

6.20 Suministro Eléctrico (suministro) 
Abastecimiento regular de energía eléctrica del Concesionario al usuario dentro 
del régimen establecido por la Ley de Concesiones Eléctricas y su Reglamento. 

 
6.21 Usuario 

Persona natural o jurídica que ocupa un predio y está en capacidad de hacer uso 
legal del suministro eléctrico correspondiente; es el responsable de cumplir con 
las obligaciones técnicas y económicas que se derivan de la utilización de la 
electricidad. 

 
6.22 Zona de Concesión 

Zona geográfica delimitada por un polígono, cuyos vértices están expresados en 
coordenadas UTM pertenecientes a un datum horizontal wgs84 o psad56, dentro 
del cual el Concesionario está obligado a prestar servicio público de electricidad 
y a todos aquellos que con sus propias líneas lleguen a esta zona. 
 

6.23 Zona Urbana 
Son las poblaciones cuyas instalaciones eléctricas pertenecen a los sistemas 
eléctricos catalogados como Sectores Típicos de Distribución 1 y 2. 
 

6.24 Zona Urbano-Rural  
Son las poblaciones cuyas instalaciones eléctricas pertenecen a los sistemas 
eléctricos catalogados como Sectores Típicos de Distribución 3. 
  

6.25 Zona Rural 
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Son las poblaciones cuyas instalaciones eléctricas pertenecen a los sistemas 
eléctricos catalogados como Sectores Típicos de Distribución 4. 
 

7. GENERALIDADES 
 
7.1 Se requiere la elaboración de un proyecto para los Sistemas de Distribución en 

los siguientes casos: 
 
o Electrificación de áreas de terreno que se encuentran en proceso de 

habilitación urbana, o corresponden a centros poblados o caseríos con 
viviendas habitadas. 

o Modificación de instalaciones eléctricas existentes de los Concesionarios. 
o Modificación de proyectos vigentes aprobados por el Concesionario, cuando 

exista justificación técnica. Se debe contar con la autorización del Ingeniero 
Proyectista que la elaboró. 

 
7.2 Se requiere la elaboración de un proyecto para los Sistemas de Utilización en 

Media Tensión en los siguientes casos: 
 

o Dotación de suministro eléctrico en media tensión a un predio único. 
o Modificación sustancial de un proyecto, con conformidad vigente otorgada 

por el Concesionario. 
o Ampliaciones de potencia, en los casos que el Concesionario determine. 

 
7.3 Para la etapa de construcción de obras, se debe contar con el proyecto vigente 

aprobado por el Concesionario, con resolución de aprobación para los Sistemas 
de Distribución o Conformidad de Proyecto para los Sistemas de Utilización en 
Media Tensión. 

 
7.4 La construcción y eventuales ampliaciones de los Sistemas de Utilización en 

Media Tensión, serán de responsabilidad del propietario quien deberá 
previamente coordinar con el Concesionario la puesta en servicio respectiva. 

 
8. DISTRIBUCIÓN DE RESPONSABILIDADES 

 
8.1 Del Interesado 

 
8.1.1 Acreditar ante el Concesionario su calidad de propietario o de 

representante, mediante la siguiente documentación: 
 

a) Para Asociación de Vivienda o Cooperativa de Vivienda, copia de la 
ficha vigente de inscripción en los Registros Públicos de la junta 
directiva elegida en asamblea. 

b) Para Asentamientos Humanos, Centros Poblados o Caseríos, copia 
del documento de reconocimiento de la junta directiva expedida por la 
municipalidad correspondiente. 

c) Para empresas constituidas, copia del documento que le concede la 
empresa como representante legal y copia del DNI del representante 
legal. 

d) Para propietarios de lotes o predios únicos, copia del                           
DNI correspondiente y documento que acredite la propiedad del 
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predio. En caso de predios alquilados, el Interesado acreditará la 
autorización del propietario. 

 
8.1.2 Obtener de la municipalidad respectiva lo siguiente: 

a) Para habilitaciones urbanas, la aprobación de los estudios 
preliminares incluyendo el plano de lotización. 

b) Para Asentamiento Humanos, Centros Poblados o Caseríos, la 
aprobación del plano de lotización con su correspondiente documento 
de aprobación. 

c) Permiso municipal en caso que corresponda. 
 

8.1.3 Encargar a un Ingeniero Proyectista o empresa la elaboración del 
proyecto del Sistema de Distribución según corresponda o Sistema de 
Utilización en Media Tensión. 

 
8.1.4 Dar aviso al Concesionario de su intención de llevar adelante las obras, 

con siete (7) días útiles de anticipación. 
 
8.1.5 Encargar a una Contratista Especialista la ejecución de la obra del 

Sistema de Distribución según corresponda o Sistema de Utilización en 
Media Tensión. 

 
8.1.6 Efectuar los pagos que correspondan ante el Concesionario, tales como 

derechos de conexión, afectación de redes existentes, contribución de 
carácter reembolsable, etc. 

 
8.1.7 Acordar con el Concesionario la modalidad de devolución de las 

inversiones efectuadas, la transferencia de los terrenos requeridos para 
las subestaciones, fajas de servidumbre y la tarifa para cargas no 
domiciliarias. 

 
8.1.8 Tener bajo su responsabilidad la obra ejecutada del Sistema de 

Distribución según corresponda, hasta la emisión por el Concesionario de 
la resolución de recepción correspondiente. 

 
8.2 Del Concesionario de Distribución 

 
8.2.1 Recibir, evaluar y atender dentro de los plazos definidos todas las 

solicitudes formuladas por el Interesado, el Ingeniero Proyectista, el 
Contratista Especialista y el Ingeniero Residente en lo que corresponde a 
los Sistemas de Distribución y Utilización en Media Tensión. 

 
8.2.2 Designar a un Ingeniero Electricista o Mecánico Electricista colegiado y 

habilitado, del plantel de profesionales del Concesionario, como Ingeniero 
Revisor del proyecto o como Ingeniero Supervisor según corresponda. 

 
8.2.3 Emitir el documento de aprobación de los proyectos según corresponda: 

Resolución de aprobación para Sistemas de Distribución y Conformidad 
de Proyecto para Sistemas de Utilización en Media Tensión. 

 
8.2.4 En obra, revisar por intermedio del Ingeniero Supervisor asignado, la 

calidad de los materiales y equipos a instalarse o instalados; además, de 
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supervisar los trabajos, planteando adecuada y oportunamente las 
observaciones a que hubiere lugar, cuidando que sean subsanadas 
correctamente, pudiendo eximirse de la supervisión en caso contrario. 

 
8.2.5 Informar oportunamente a los Proyectistas y Contratistas Especialistas 

sobre las normas de montaje de las instalaciones eléctricas, las 
especificaciones técnicas de los equipos y materiales técnicamente 
aceptados por el Concesionario y la lista de proveedores de los mismos. 

 
8.2.6 Atender y resolver los reclamos formulados por el Interesado, el Ingeniero 

Proyectista, el Contratista Especialista o el Ingeniero Residente de obra  
según corresponda. Es decir, satisfacer aquellos reclamos atendibles y 
denegar fundamentadamente los improcedentes. 

 
8.2.7 Acordar con el Interesado o propietario, el otorgamiento de los terrenos 

requeridos para las subestaciones y los derechos de servidumbre que 
correspondan. 
 

8.2.8 Cumplir y hacer cumplir al Contratista Especialista y al Ingeniero 
Residente las disposiciones y normas referidas a higiene y seguridad 
ocupacional, en concordancia con el Reglamento de Seguridad e Higiene 
Ocupacional del Subsector Electricidad. 

 
8.2.9 Recepcionar y poner en servicio las instalaciones que corresponden a los 

Sistemas de Distribución. Para los Sistemas de Utilización en Media 
Tensión dar Conformidad de Obra y poner en servicio. 

 
8.2.10 Para los Sistemas de Distribución, las contribuciones reembolsables se 

sujetan a la Ley de Concesiones Eléctricas, su Reglamento y la Directiva 
N° 001-96-EM/DGE sobre contribuciones reembolsables, o la norma que 
la sustituya. 

 
8.3 Del Ingeniero Proyectista 

 
8.3.1 Elaborar el proyecto cumpliendo con el Código de Ética del Colegio de 

Ingenieros del Perú y en concordancia con lo establecido en la Ley de 
Concesiones Eléctricas, su Reglamento, el Código Nacional de 
Electricidad, las demás disposiciones técnicas y legales vigentes, la 
presente Norma y con los requisitos técnicos establecidos por el 
Concesionario, solo para el caso de proyectos de sistemas de 
distribución. Sin embargo, en casos de proyectos de sistemas de 
utilización en media tensión, el Ingeniero Proyectista acatará las 
observaciones técnicamente sustentadas por el Concesionario. 

 
8.3.2 Presentar al Concesionario el proyecto elaborado, directamente o por 

intermedio del Interesado, y coordinar con el mismo la subsanación de las 
observaciones que éste hubiere encontrado al respecto, para una vez 
levantadas todas las observaciones, presentarlo para su aprobación o 
Conformidad según corresponda. 

 
8.3.3 Sellar y firmar la documentación del proyecto incluyendo los planos. 
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8.4 Del Contratista Especialista 
 

8.4.1 Designar al Ingeniero Residente y dar a conocer al Concesionario el 
cronograma de adquisición de materiales y el cronograma de ejecución 
de obras, antes del inicio de las mismas, en un plazo no menor de siete 
(07) días útiles. 

 
8.4.2 Dotar de implementos de seguridad e higiene requerido por el personal 

de la obra, cumpliendo lo estipulado en el Reglamento de Seguridad e 
Higiene Ocupacional del Subsector Electricidad. 

 
8.4.3 Presentar el cuaderno de obra, con cada hoja enumerada en original y 

dos copias. 
 

8.4.4 Ejecutar las obras, cumpliendo el proyecto aprobado y vigente de 
Distribución Primaria, Secundaria, Sistema de Utilización en Media 
Tensión y complementarias según corresponda, cumpliendo las normas 
técnicas y legales vigentes, así como utilizando equipos y materiales 
cuyas especificaciones técnicas hayan sido aceptados por el 
Concesionario. 

 
8.4.5 Acatar la disposición de paralización de obra emitida por el 

Concesionario, siempre que ésta sea técnicamente justificada o cuando 
no haya levantado las observaciones que le han sido impuestas por el 
Concesionario. En caso de controversia entre el Contratista Especialista y 
el Concesionario respecto a las justificaciones técnicas de la paralización 
o las observaciones impuestas, cualquiera de las partes puede acudir a 
OSINERG para resolver la controversia. 

 
8.4.6 Solicitar al Concesionario las pruebas de recepción o Conformidad 

correspondientes. 
 

8.4.7 Garantizar, en concordancia con el Código Civil, que las obras de 
Distribución Primaria, Distribución Secundaria, Instalaciones de 
Alumbrado Público, las Conexiones instaladas, no presenten fallas por 
defectos de materiales o equipos, o por defectos en el montaje y vicios en 
la construcción por un periodo de cinco (5) años, cuando estas obras las 
reciban Concesionarios Privados.  

 
En el caso de obras que se rigen por el Texto Único Ordenado de la Ley 
de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, en concordancia con éste 
se debe garantizar por un período de siete (7) años. 

 
8.4.8 Después de comprobado que las obras han sido ejecutadas 

correctamente, entregar al Interesado toda la documentación e 
información necesaria para que solicite el reembolso respectivo al 
Concesionario.  

 
8.4.9 Habilitar en obra una oficina y dar al Ingeniero Residente las facilidades 

de transporte y otros que le permitan cumplir cabalmente con sus 
funciones. 
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8.4.10 Para obras en la vía pública, correspondiente a Sistemas de Distribución, 
el Concesionario comunicará al Municipio el inicio de las obras. En el 
caso de Sistemas de Utilización en Media Tensión, el Contratista 
Especialista o el Interesado comunicará al Municipio el inicio de ejecución 
de obras, cumpliendo con la normatividad pertinente. 

 
8.5 Del Ingeniero Residente 

 
8.5.1 Dar inicio al registro del cuaderno de obras respectivo. 

 
8.5.2 Controlar la calidad de los materiales y equipos, verificando que éstos 

cumplan con las especificaciones técnicas del proyecto aprobado. 
 

8.5.3 Estar presente diariamente en la obra, a fin de controlar la buena 
ejecución de las mismas. 

 
8.5.4 Brindar al Supervisor todas las facilidades necesarias para que controle y 

supervise la correcta ejecución de los trabajos pertinentes, y verifique la 
calidad de los materiales a emplearse o empleados. 

 
8.5.5 Levantar las observaciones que efectuare el Concesionario respecto a los 

trabajos desarrollados, corrigiendo aquellos errores u omisiones que le 
fueren señalados. 

 
8.5.6 Al final de la ejecución de las obras, someter las instalaciones a las 

pruebas correspondientes, en representación del Contratista Especialista 
y con la supervisión del Concesionario. 

 
8.5.7 Sellar y firmar toda la documentación necesaria para la ejecución, 

pruebas y recepción de la obra, incluyendo el plano de construcción. 
 

9. FACTIBILIDAD DE SUMINISTRO ELÉCTRICO 
 

Documento requerido por las Municipalidades para evaluar los estudios preliminares 
de habilitación de tierras, o por los inversionistas para evaluar sus estudios 
preliminares de inversión. 
 
9.1 Requisitos 
 

Solicitud del Interesado dirigida al Concesionario adjuntando lo siguiente: 
- Dos (2) copias del plano de ubicación en escala 1/ 5 000 o 1/ 10 000 con 

indicación de las vías de acceso al área a electrificar o referencias físicas 
que permitan su fácil ubicación con respecto a las instalaciones existentes. 

- Cálculo estimado de la demanda máxima del área a electrificar. 
 

9.2 Procedimiento 
 

- El Interesado solicitará por escrito al Concesionario la factibilidad de 
suministro cumpliendo con los requisitos indicados. 

- El Concesionario efectuará la evaluación técnica y emitirá el documento de 
respuesta dentro del plazo máximo de cinco (5) días útiles contados a partir 
de la fecha de presentación de la solicitud. 
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10. FIJACIÓN DEL PUNTO DE DISEÑO 

 
10.1 Requisitos 

 
Para Sistemas de Distribución 
Solicitud del Interesado dirigida al Concesionario, adjuntando lo siguiente: 
a) Copia del documento que acredita la representatividad legal del Interesado. 
b) Dos (2) copias del plano de ubicación en escala 1/ 5 000 o 1/ 10 000 con 

indicación de las vías de acceso al área a electrificar o referencias físicas que 
permitan su fácil ubicación con respecto a las instalaciones existentes. 

c) Dos (2) copias del plano de lotización aprobado por la Municipalidad 
Provincial o Distrital (un plano con firma y sello de la Municipalidad en 
original), en escala 1/ 500, 1/ 1 000 o 1/ 2 000. 

d) Copia del documento por el que la Municipalidad aprueba los estudios 
preliminares de Habilitación Urbana o Pre-Urbana, según corresponda, o 
documento que aprueba el plano de lotización. 

e) Para centros poblados o caseríos, además adjuntar un estimado de la 
demanda máxima de los lotes, elaborado por el Ingeniero Proyectista. 

 
Para Sistemas de Utilización en Media Tensión 
Solicitud del Interesado dirigida al Concesionario, adjuntando lo siguiente: 
a) Copia del documento que acredita la representatividad legal del Interesado. 
b) Dos (2) copias del plano de ubicación en escala 1/ 5 000 o 1/ 10 000 con 

indicación de las vías de acceso al área a electrificar o referencias físicas que 
permitan su fácil ubicación con respecto a las instalaciones existentes. 

c) Copia del documento que acredita la propiedad del predio. En caso de 
predios alquilados, presentar adicionalmente la autorización escrita del 
propietario para solicitar el suministro eléctrico ante el Concesionario. 

d) Máxima demanda, factor de simultaneidad y relación de equipos. 
 

10.2 Procedimiento 
 
10.2.1 El Interesado presentará al Concesionario la solicitud del punto de diseño 

cumpliendo con los requisitos indicados. Para el caso de los Sistemas de 
Utilización en Media Tensión, en la misma solicitud podrá solicitar el 
presupuesto de conexión. 

 
10.2.2 El Concesionario fijará el punto o los puntos de diseño indicando su 

ubicación en los planos y las condiciones técnicas (nivel de tensión, 
potencia de cortocircuito, coordinación de la protección, entre otros). 

 
10.2.3 El Concesionario fijará el punto o los puntos de diseño dentro de los 

plazos indicados a continuación contados a partir de la fecha de 
presentación de la solicitud. 
- Para Sistemas de Distribución : quince (15) días útiles 
- Para Sistemas de Utilización : diez (10) días útiles 
 

10.2.4 El plazo de validez del punto de diseño será de dos (2) años. 
 
 

11. ELABORACIÓN DE PROYECTOS 
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11.1 Consideraciones de Diseño 

 
11.1.1 Con el punto o los puntos de diseño fijado por el Concesionario, el 

Ingeniero Proyectista elaborará el proyecto según corresponda: 
− Subsistema de Distribución Primaria. 
− Subsistema de Distribución Secundaria. 
− Instalaciones de Alumbrado de Vías Públicas. 
− Sistemas de Utilización en Media Tensión. 

 
11.1.2 El Proyecto deberá cumplir con las exigencias técnicas de los dispositivos 

vigentes relacionados con el ámbito de la Distribución, siendo los 
relevantes los siguientes: 

 
Para Sistemas de Distribución 
− Decreto Ley N° 25844 “Ley de Concesiones Eléctricas” y su 

Reglamento. 
− Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos 
− Código Nacional Electricidad Suministro 
− Calificación eléctrica 
− Plano de lotización en escala adecuada y documento de aprobación 

emitido por la Municipalidad Provincial o Distrital según corresponda. 
− Normas DGE “Terminología en Electricidad” y “Símbolos Gráficos en 

Electricidad”. 
− Condiciones técnicas indicadas en el documento de punto de diseño 

emitido por el Concesionario. 
− Lista de Equipos y Materiales Técnicamente Aceptables del 

Concesionario respectivo. 
− Normas técnicas de las instalaciones del Concesionario. 
− Disposiciones municipales según corresponda. 
− Reglamento Nacional de Construcciones vigente. 
− Ley de Protección del Medio Ambiente y Protección del Patrimonio 

Cultural de la Nación según corresponda. 
− Sistema Legal de Unidades de Medida del Perú (SLUMP). 
− Norma Técnica DGE de Alumbrado de Vías Públicas. 
 

Para los proyectos de Instalaciones de Alumbrado de Vías Públicas 
deberán tener en cuenta la Norma DGE 016-T-2/1996 o la que la 
reemplace. 

 
Para Sistemas de Utilización 
− Decreto Ley N° 25844 “Ley de Concesiones Eléctricas” y su 

Reglamento. 
− Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos 
− Código Nacional Electricidad Utilización 
− Normas DGE “Terminología en Electricidad” y “Símbolos Gráficos en 

Electricidad”. 
− Condiciones técnicas indicadas en el documento del punto de diseño. 
− Reglamento Nacional de Construcciones vigente 
− Ley de Protección del Medio Ambiente y Protección del Patrimonio 

Cultural de la Nación según corresponda. 
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− Sistema Legal de Unidades de Medida del Perú (SLUMP). 
 

11.1.3 El Ingeniero Proyectista inspeccionará el terreno que corresponde al 
proyecto, sus vías de acceso y su interconexión con el punto de diseño 
fijado para compatibilizar el proyecto con las instalaciones eléctricas 
existentes. 

 
11.1.4 Para los Sistemas de Distribución, las subestaciones proyectadas 

deberán estar ubicadas en lugares de libre y permanente acceso de 
vehículos pesados para facilitar su construcción, operación y 
mantenimiento. 
Las áreas de terreno destinadas a la construcción de subestaciones 
ubicadas dentro de propiedades de terceros, deben estar debidamente 
delimitadas para facilitar al Interesado efectuar la transferencia al 
Concesionario. 

 
11.1.5 Los planos del proyecto serán elaborados en escala 1: 1 000; sólo en 

casos justificados se podrá utilizar la escala 1: 500 o 1: 2 000. 
 

11.1.6 La escala del plano de ubicación será 1: 5 000; para zonas rurales se 
podrá utilizar escala 1: 10 000. 
Debe indicar la relación geográfica del área cuya electrificación se trata 
con vías públicas o puntos principales de referencia, la orientación 
magnética y las coordenadas geográficas. 
Para los Sistemas de Distribución ubicados fuera del área electrificada, el 
Concesionario, de considerarlo necesario, podrá solicitar coordenadas 
UTM Datum WGS84 o PSAD56, como mínimo 6 puntos para el perímetro 
y 2 puntos en el centro de la ciudad (plaza principal, hito más importante), 
y para urbanizaciones (áreas pequeñas) considerar 2 puntos (esquinas). 

 
11.1.7 Los formatos, medidas y doblado de planos deberán cumplir lo 

establecido en las Normas Técnicas Peruanas correspondientes (Ex 
ITINTEC 272.002, 833.001 y 833.002). 

 
Formato Dimensiones (mm) 
A0     841 x 1189 
A1    594 x   841 
A2    420 x   594 
A3     297 x   420 
A4     210 x   297 
 

11.1.8 Los documentos del proyecto elaborado, estarán foliados y llevarán un 
Visto Bueno en cada hoja. Al final del mismo, así como cada plano serán 
debidamente sellados y firmados. 

 
11.2 Contenido del proyecto 

 
11.2.1 Subsistema de Distribución Primaria y Sistemas de Utilización 

 
a) Memoria Descriptiva. 
b) Especificaciones técnicas de equipos, materiales y de montaje. 
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c) Planos del recorrido de las líneas primarias (aéreas, subterráneas o 
ambas), con indicación de la ubicación de las subestaciones, cortes 
transversales de vías, curvas de nivel, plano de ubicación con 
coordenadas geográficas, leyenda y notas. 

d) Planos con detalles de montaje de estructuras, subestaciones, 
retenidas, cimentaciones de estructuras, puestas a tierra, ductos, 
diagrama unifilar y otros que fueran necesarios. 

e) Cálculos justificativos eléctricos y mecánicos. 
f) Cronograma de obra y plazo de ejecución de obra. 
g) Para Sistemas de Distribución Metrado y Presupuesto y para 

Sistemas de Utilización solamente Metrado. 
 

Para las redes primarias que recorren zonas rurales y urbano-rurales, el 
proyecto puede ser complementado - si fuera necesario - con los 
siguientes estudios: 
− Estudios Geológicos y Geotécnicos 
− Estudio de no afectación al Patrimonio Nacional 
− Estudios de Impacto Ambiental. 

 
11.2.2 Subsistema de Distribución Secundaria e Instalaciones de 

Alumbrado de Vías Públicas 
 

a) Memoria Descriptiva. 
b) Especificaciones técnicas de equipos, materiales y de montaje. 
c) Planos del recorrido del subsistema de distribución secundaria 

(aéreas, subterráneas o ambas), distribución de las unidades de 
alumbrado de vías públicas, cortes transversales de vías con 
indicación de los ejes de postes y de cables subterráneos, curvas de 
nivel, cuadro resumen de la demanda máxima de los circuitos por 
subestaciones, plano de ubicación con coordenadas geográficas, 
leyenda y notas. 

d) Planos con detalles de montaje de estructuras y unidades de 
alumbrado público, detalle de salida de los circuitos desde los 
tableros de las subestaciones, retenidas, fijación de postes, puestas 
a tierra, conductos y otros que fuera necesario. 

e) Cálculos justificativos de demanda máxima de los circuitos, caída de 
tensión en los circuitos principales y derivados, nivel de iluminación 
en las vías, parques y plazas. 

f) Diagramas de distribución de cargas en cada circuito. 
g) Metrado y Presupuesto. 
h) Cronograma y plazo de ejecución de obra. 
i) Etapas de ejecución, cuando corresponda. 

 
En caso de tratarse de áreas a electrificar con lotes con vivienda 
construidas y habitadas, con financiamiento definido para la ejecución de 
las obras, se debe complementar el proyecto con el plano de detalle de 
las conexiones domiciliarias. 

 
11.3 Revisión del Proyecto 

 
11.3.1 Requisitos 
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Solicitud del Interesado o del Ingeniero Proyectista al Concesionario para 
que efectúe la revisión del proyecto, adjuntando una (1) copia del mismo 
(firmado y sellado por el Ingeniero Proyectista) con el contenido 
correspondiente indicado en el artículo 11.2. 
 
Complementar la solicitud con la siguiente documentación: 

 
− Documento mediante el cual el Interesado designa al Ingeniero 

Proyectista. La designación puede estar contenida en las solicitudes 
de Factibilidad de Suministro, Punto de Diseño o Revisión de 
Proyecto. 

− Certificado vigente de habilitación profesional del Ingeniero 
Proyectista emitido por el Colegio de Ingenieros del Perú. 

 
11.3.2 Procedimiento 

 
a) El Interesado o el Ingeniero Proyectista solicitará al Concesionario la 

revisión del proyecto cumpliendo con los requisitos indicados. 
 

b) El Concesionario designará al ingeniero encargado de la revisión del 
proyecto, quien coordinará con el Ingeniero Proyectista los aspectos 
técnicos del proyecto. 

 
c) El Ingeniero Revisor del Proyecto efectuará la revisión dentro de los 

plazos indicados a continuación contados a partir de la fecha de 
presentación de la solicitud:  

 
Para Sistemas de Distribución 
o Primera revisión : No mayor de veinte (20) días útiles. 
o Segunda revisión : No mayor de quince (15) días útiles, luego  
  de la presentación del expediente corregido. 
En caso de no haber sido subsanado adecuadamente las 
observaciones de la segunda revisión, el Concesionario podrá 
comunicar al Interesado el estado de la gestión de su proyecto y 
continuar la revisión. 

 
Para Sistema de Utilización en Media Tensión 
o Primera revisión : No mayor de diez (10) días útiles. 
o Segunda revisión : No mayor de diez (10) días útiles, luego de  
     la presentación del expediente corregido. 

 
11.4 Aprobación del proyecto 

 
11.4.1 Requisitos 
 

Solicitud del Ingeniero Proyectista dirigida al Concesionario, para que 
efectúe la aprobación del proyecto adjuntando lo siguiente: 

 
Para Sistemas de Distribución 
a) Cuatro (4) copias del proyecto firmado y sellado por el Ingeniero 

Proyectista con el contenido correspondiente indicado en el artículo 
11.2. 
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b) Archivo magnético del proyecto. 
c) El proyecto revisado por el Concesionario. 
d) Documento mediante el cual el Interesado se compromete a disponer 

la reserva de áreas para las subestaciones de distribución, en los 
términos y condiciones previamente acordados con el Concesionario. 

 
Para Sistemas de Utilización en Media Tensión 
a) Cuatro (4) copias del proyecto firmado y sellado por el Ingeniero 

Proyectista con el contenido correspondiente indicado en el artículo 
11.2.1. 

b) El proyecto revisado por el Concesionario. 
 

11.4.2 Procedimiento 
 

a) El Ingeniero Proyectista solicitará al Concesionario la aprobación del 
proyecto cumpliendo con los requisitos indicados. 

 
b) El Concesionario después de verificar que el proyecto ha sido 

presentado con todos sus documentos conformes; emitirá el 
documento de aprobación correspondiente: 

 
- Para Sistemas de Distribución : Resolución de Aprobación de 

Proyecto con indicación del Valor 
Nuevo de Reemplazo. 

- Para Sistemas de Utilización : Conformidad Técnica de 
Proyecto. 

 
c) La solicitud de aprobación del proyecto deberá ser atendida por el 

Concesionario dentro de los plazos indicados a continuación contados 
a partir de la fecha de presentación de la solicitud. 
 
- Para Sistemas de Distribución : No mayor de quince (15) días 

útiles 
- Para Sistemas de Utilización : No mayor de diez (10) días útiles 
 
Junto al documento de aprobación el Concesionario entregará al 
Interesado lo siguiente: 
 
- Dos (2) juegos del proyecto con sello de APROBADO por el 

Concesionario, incluyendo la firma del Ingeniero Revisor y su sello 
del Colegio de Ingenieros del Perú. 

- Las condiciones generales para iniciar la ejecución de las obras. 
 

12. EJECUCIÓN DE OBRAS 
 

12.1 Inicio de obra 
 

12.1.1 Requisitos 
 

Carta del Interesado dirigida al Concesionario dando aviso del propósito 
de iniciar la obra con una anticipación no menor a siete (7) días útiles, 
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presentando además al Contratista Especialista y al Ingeniero Residente, 
adjuntando lo siguiente: 
a) Una (1) copia del proyecto aprobado por el Concesionario y vigente. 

En caso de tratarse de la ejecución parcial de un proyecto, indicar en 
los planos del proyecto las partes a ejecutar y explicar las razones 
para no desarrollar la totalidad del proyecto. 

b) Copia del documento de aprobación del proyecto emitido por el 
Concesionario. 

c) Para Sistemas de Distribución, copia del documento que acredita la 
representatividad legal vigente del Interesado. 

d) Certificado vigente de habilitación profesional del Ingeniero Residente 
emitido por el Colegio de Ingenieros del Perú. 

e) Copia del Registro de Contratista Especialista emitido por  
CONSUCODE. Nota: en caso de sistema de utilización ver numeral 
6.8. 

f) Cuaderno de obra foliado. 
g) Cronograma actualizado de ejecución de obra. 
h) Metrado total de la obra. 
i) Copia de la póliza de seguros contra accidente y por trabajo bajo 

riesgo. 
j) Para Sistemas de Utilización, copia de la factura del pago 

correspondiente al derecho de conexión. 
 

12.1.2 Procedimiento 
 

a) El Interesado presentará al Concesionario la carta dando aviso del 
inicio de obra cumpliendo con los requisitos indicados. 

 
b) El Concesionario dentro del plazo de siete (07) días útiles deberá 

informar por escrito al Interesado, con copia al Contratista 
especialista, las condiciones a cumplir para el control de los trabajos y 
el nombre del Ingeniero Supervisor de obra. 

 
12.2 Ejecución y Control de las Obras 

 
12.2.1 El Ingeniero Supervisor designado, podrá solicitar la presencia del 

Ingeniero Residente de obra y del Interesado para dar apertura al 
cuaderno de obra. 
 

12.2.2 Durante la ejecución de los trabajos, el Ingeniero Residente deberá 
comunicar semanalmente por escrito al Concesionario las obras a 
ejecutar. La falta de tal aviso será interpretado por la Supervisión como 
que no se realizará el avance de las obras. 

 
12.2.3 Si el aviso de inicio de obras no se efectuara con la anticipación 

necesaria, el Concesionario podrá efectuar en los trabajos ya 
desarrollados un proceso de revisión de los materiales y de su 
instalación. 
 

12.2.4 El Ingeniero Supervisor efectuará inspecciones de las obras en ejecución 
en el instante que lo crea conveniente dentro del horario normal de 
labores del Concesionario. El Ingeniero Residente dará las facilidades 
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respectivas al Ingeniero Supervisor para la realización de la inspección. 
Las observaciones encontradas deberán ser comunicadas de inmediato 
al Ingeniero Residente y de considerar necesario serán consignados en el 
cuaderno de obra. 
En caso que no estuviera presente el Ingeniero Residente y no estuviera 
a disposición el cuaderno de obra, el Concesionario enviará las 
observaciones dentro de los cinco (5) días útiles inmediatos siguientes a 
la oficina del Contratista Especialista. 

 
12.2.5 Los aspectos observados deberán ser subsanados o explicados 

adecuadamente por el Ingeniero Residente; la falta de acción al respecto 
dará motivo a que el Ingeniero Supervisor continúe consignando el 
asunto en el cuaderno de obra y en las comunicaciones respectivas; de 
persistir las observaciones mas allá de un tiempo prudencial, el 
Concesionario informará por escrito de la situación al Interesado - con 
copia de la misma al Contratista Especialista - luego podrá eximirse de 
continuar con la supervisión hasta que no se subsane o explique 
adecuadamente los aspectos observados. 

 
12.2.6 El Ingeniero Residente comunicará al Ingeniero Supervisor el 

levantamiento de observaciones. De considerar necesario, lo efectuará 
mediante carta o lo anotará en el cuaderno de obra. El Ingeniero 
Residente podrá formular sus consultas a través de cartas, las que serán 
atendidas dentro de los cinco (5) días útiles. 

 
12.2.7 Para Sistemas de Distribución los equipos y materiales a instalar en la 

obra deberán ser nuevos y cumplir con las especificaciones técnicas 
establecidas por el Concesionario. 
Para Sistemas de Utilización en Media Tensión los materiales y equipos 
podrán ser nuevos o usados y cumplir con Normas Nacionales o 
Internacionales; en caso de ser materiales o equipos usados deberá 
presentarse adicionalmente Protocolo de Pruebas con resultados 
satisfactorios con antigüedad no mayor de un año. 
 

12.2.8 Durante la ejecución de las obras, el personal del Contratista 
Especialista, el Ingeniero Residente y el Ingeniero Supervisor deberán 
cumplir y hacer cumplir las normas de seguridad contenidas en el 
Reglamento de Seguridad e Higiene Ocupacional del Sub sector 
Eléctricidad.  

 
12.2.9 En casos justificados, siempre y cuando se cuente con la autorización 

expresa del Concesionario, durante la ejecución de las obras el 
Contratista Especialista podrá introducir modificaciones al proyecto. 

 
12.2.10 En casos especiales, la supervisión podrá autorizar al Contratista 

Especialista no ejecutar algunos detalles menores de obra, siempre y 
cuando no interfieran con el funcionamiento normal de la parte principal 
ejecutada. 
 

12.2.11 Finalizados todos los trabajos relacionados con la obra, el Contratista 
Especialista solicitará por escrito al Concesionario programar la fecha de 
ejecución de las pruebas correspondientes. 
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12.3 Ejecución de Pruebas 

 
12.3.1 Requisitos 
 

Carta del Contratista Especialista solicitando al Concesionario programar 
el día y hora para efectuar las pruebas correspondientes, adjuntando dos 
(2) copias del expediente final de construcción, firmado y sellado por el 
Ingeniero Residente, que comprende: 
a) Memoria descriptiva. 
b) Especificaciones técnicas. 
c) Planos de construcción. 
d) Copia certificada del Protocolo de Pruebas de los transformadores de 

Potencia. 
e) Para los Sistemas de Distribución, el inventario valorizado y copia de 

las facturas de los materiales utilizados. 
f) Para los Sistemas de Utilización en casos excepcionales y 

debidamente justificados, el Supervisor podrá solicitar que el 
Contratista Especialista muestre copia de la factura de algún material 
específico. 

 
12.3.2 Procedimiento 

 
a) El Contratista Especialista presentará al Concesionario la solicitud de 

pruebas con los requisitos indicados. 
 

b) En un plazo no mayor de diez (10) días útiles contados a partir de la 
presentación de la solicitud, el Concesionario revisará la 
documentación presentada y realizará el protocolo de inspección y 
pruebas. 

 
c) En la fecha y hora fijada para la inspección y pruebas eléctricas, el 

Contratista Especialista y el Ingeniero Residente deberán disponer los 
recursos humanos, equipos y herramientas necesarias para llevar a 
cabo las pruebas con seguridad; también, deben tener las 
instalaciones preparadas y de fácil acceso para la supervisión. 

 
d) El Ingeniero Supervisor efectuará la dirección de las Pruebas 

Eléctricas, que comprenderá como mínimo lo siguiente: 
 

d.1) Para Sistemas de Distribución 
 
d.1.1) Pruebas de Aislamiento 

 
Las pruebas de aislamiento se realizarán por tramos: 

 
− Red de Distribución Primaria 
− Subsistema de Distribución Secundaria 
− Red de Alumbrado de Vías Públicas 
− Acometidas domiciliarias 
Se considera como aceptables los siguientes valores de 
aislamiento: 
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- Para Red de Distribución Primaria 

 
Tipo de Condiciones Red de Distribución Primaria 

Aéreas Subterráneas Condiciones normales 
§ Entre fases 
§ De fase a tierra 

 

        100 MΩ 
  50  MΩ 

   50 MΩ 
   20 MΩ 

 
Condiciones húmedas 
§ Entre fases 
§ De fase a tierra 

 
 

50  MΩ 
20  MΩ 

 

 
 

50 MΩ 
20 MΩ 

 
- Para Subsistema de Distribución Secundaria y Red de 

Alumbrado Público: 
 

Tipo de Condiciones En Redes de  
Alumbrado Público 

En Subsistema de 
Distribución Secundaria 

Aéreas Subterráneas Aéreas Subterráneas Condiciones normales 
Entre fases 
De fase a tierra 
 

50  MΩ 
20  MΩ 

10 MΩ 
   5 MΩ 

50 MΩ 
 20 MΩ 

20 MΩ 
10 MΩ 

Condiciones húmedas 
Entre fases 
De fase a tierra 
 

 
20  MΩ 
10  MΩ 

 
5 MΩ 
5 MΩ 

 
20 MΩ 
 10 MΩ 

 
10 MΩ 
  5 MΩ 

 
Las pruebas de aislamiento del Subsistema de 
Distribución Secundaria, deberán efectuarse con los 
bornes de los dispositivos de maniobra y protección 
(instalados en las cajas de conexión) sin conectarse a 
las acometidas. 
Las pruebas de aislamiento de la red de alumbrado 
público deberán efectuarse sin conectar los cables o 
conductores de alimentación a la base portafusible o 
dispositivo de protección. 
 
- Para Acometidas: 

 
Tipo de Condiciones Acometidas 

Aéreas Subterráneas Condiciones normales 
Entre fases 
De fase a tierra 

10 MΩ 
5  MΩ 

10 MΩ 
5 MΩ 

 
 
Condiciones húmedas 
Entre fases 
De fase a tierra 

 
 

10  MΩ 
 5  MΩ 

 

 
 

10  MΩ 
5 MΩ 

 
d.1.2) Pruebas de continuidad 
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Deben efectuarse desde los extremos del cable o 
conductor, cortocircuitando el otro extremo del mismo. 

 
d.1.3) Resistencia de Puesta a Tierra 

 
Debe verificarse los valores de resistencia de puesta a 
tierra estipulados en el Código Nacional de Electricidad. 

 
d.1.4) Con el sistema energizado por el Concesionario, verificar 

lo siguiente: 
 

− Encendido de lámparas. 
− Tensión y secuencia de fases. 

 
d.1.5) El Concesionario podrá realizar las mediciones 

necesarias a fin de verificar los estándares de calidad 
fijados en la Norma Técnica de Calidad de los Servicios 
Eléctricos y en la Norma Técnica de Alumbrado de Vías 
Públicas. 

 
d.2) Para Sistemas de Utilización en Media Tensión 

 
- Pruebas de Continuidad y Aislamiento de la red de Media 

Tensión. 
- Pruebas del Sistema de Puesta a Tierra. 

 
e) Al final de las pruebas se levantará un Acta en el cual se consignará 

los resultados obtenidos así como las posibles observaciones. El Acta 
será elaborado por duplicado y estará suscrita por el Ingeniero 
Residente y el Ingeniero Supervisor, copia del Acta deberá ser 
entregada al Ingeniero Residente junto con el expediente de 
construcción revisado. 

 
f) En caso que las pruebas arrojen resultados no satisfactorios, el 

Contratista Especialista deberá subsanar las deficiencias u omisiones 
encontradas. El Ingeniero Residente comunicará al Ingeniero 
Supervisor el levantamiento de observaciones y éste en coordinación 
con el Ingeniero Residente deberá realizar las pruebas dentro de los 
siguientes siete (07) días útiles. 

 
g) Con el Acta de Pruebas satisfactorias el Interesado en coordinación 

con el Contratista Especialista, solicitará al Concesionario: 
 

- La Recepción y Puesta en Servicio para Sistemas de 
Distribución.  

- La Conformidad y Puesta en Servicio para Sistemas de 
Utilización en Media Tensión. 

 
h) Para los Sistemas de Distribución, mientras el Interesado no cuente 

con el documento de recepción de obra emitido por el Concesionario, 
la custodia de las instalaciones estará bajo su responsabilidad. 
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12.4 Recepción o Conformidad y Puesta en Servicio 
 

12.4.1 Requisitos 
 

Para Sistemas de Distribución 
Carta del Interesado al Concesionario solicitando emitir el documento de 
recepción y fijar fecha de Puesta en Servicio de la obra, adjuntando lo 
siguiente: 

 
a) Cuatro (4) copias del expediente final de construcción, firmado y 

sellado por el Ingeniero Residente, comprende: 
− Memoria descriptiva. 
− Especificaciones técnicas de equipos y materiales. 
− Planos finales de construcción. 
− Inventario valorizado. 
− Metrado de la obra. 
 

b) Copia de las facturas de los equipos y materiales instalados. 
c) Copia del acta de las pruebas. 
d) Archivo magnético del expediente de replanteo. 
e) Carta de garantía de obra del Contratista Especialista. 

 
Para Sistemas de Utilización en Media Tensión 
Carta del Interesado al Concesionario solicitando emitir el documento de 
Conformidad y fijar fecha de Puesta en Servicio de la obra, adjuntando lo 
siguiente: 
 
Cuatro (4) copias del expediente final de construcción, firmado y sellado 
por el Ingeniero Residente, comprende: 

− Memoria descriptiva. 
− Especificaciones técnicas de equipos y materiales. 
− Planos finales de construcción. 
− Metrado de la obra. 
− Copia del acta de las pruebas efectuadas. 

 
12.4.2 Procedimiento 

 
a) El Interesado presentará al Concesionario la solicitud respectiva 

cumpliendo con los requisitos indicados. 
 

b) La puesta en servicio de las obras y la emisión de la resolución de 
recepción o conformidad de obra, deberá ser efectuada por el 
Concesionario en un plazo no mayor de diez (10) días útiles para 
Sistemas de Distribución y cinco (5) días útiles para Sistemas de 
Utilización en Media Tensión, respectivamente. 

 
c) En caso de que el Concesionario no pudiera cumplir con el plazo 

señalado, deberá de informar de inmediato al Interesado, justificando 
los motivos e indicando una nueva fecha para la puesta en servicio, 
no debiendo ser más allá de diez (10) días útiles, contados desde el 
momento que el Concesionario informa al interesado. 
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13.    MISCELÁNEOS 
 

13.1 Para efectos de los diversos plazos de tramitación y atención, se considerará 
lo siguiente: 

 
13.1.1 Fecha de presentación del expediente es aquella en que el Concesionario 

recibe la documentación respectiva en sus oficinas de recepción 
correspondiente. 

 
13.1.2 Fecha de atención es aquella en que el Concesionario entrega la 

documentación respectiva personalmente o en la dirección que 
especifique el destinatario. 

 
13.1.3 El plazo de atención es contabilizado desde la fecha en que el 

Concesionario recibe la solicitud con la documentación en sus oficinas de 
recepción. 

 
13.2 Los expedientes incompletos serán devueltos con carta indicando los 

documentos faltantes, dentro de los plazos señalados para la atención de cada 
caso. 

 
13.3 En la solicitud se deberá indicar la dirección para enviar la respuesta. Indicar 

adicionalmente números telefónicos o correo electrónico con fines de 
coordinación. 

 
13.4 Las aclaraciones respecto a proyectos en curso, deberán ser formuladas por 

escrito por el Ingeniero Proyectista ante el Concesionario para ser examinadas y 
atendidas fundamentadamente en un plazo no mayor de ocho (8) días útiles a 
partir de la presentación de la correspondiente solicitud. 

 
13.5 El proyecto con documento de aprobación tiene como período de validez dos 

(02) años, contabilizados desde la fecha de aprobación. 
 
13.6 En el caso de proyectos de redes subterráneas, el Ingeniero Proyectista podrá 

considerar en su diseño la operación de cables directamente enterrados siempre 
y cuando éstos estén garantizados para operar de esta forma. 

 
13.7 Si cualquiera de los intervinientes considerase vulnerados sus derechos podrá 

efectuar la reclamación correspondiente, siguiendo lo establecido en la 
Resolución de Procedimiento Administrativo de Reclamaciones de usuarios de 
Servicio Público de Electricidad No. 482-1999-OS/CD o la que la reemplace. 

 
13.8 En caso de tratarse de la ejecución parcial de un proyecto, el Contratista 

Especialista tendrá que adjuntar una copia de los planos de lotización y aquellos 
del sistema de distribución, indicando en los mismos las partes a ejecutar, así 
como una explicación de las razones para no desarrollar la totalidad del 
proyecto. 

 
14.    ANEXOS DE INFORMACIÓN REFERENCIAL 

 
Ejemplos referenciales de planos: 
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a. Red Aérea de Media Tensión. 
b. Red Aérea de Sistema de Distribución Secundaria (SDS). 
c. Red Subterránea. 


