
NUEVA PLANTA DE ACIDO DE PLOMO
CRONOGRAMA VALORIZADO

DS-046-04 -EM
NIVEL DE PRECISION +/- 20%

ID DESCRIPCION UND CANT P.U US $ P.P US $

GASTADO
A OCTUBRE 

2005 nov-05 dic-05 CY 05 ene-06 feb-06 mar-06 abr-06 may-06 jun-06

1.0 INGENIERIA

1,1 INGENIERIA FACTIBILIDAD- ESTUDIOS GLB 1 31.940 31.940 31.940 31.940

1,2 INGENIERIA BASICA-ESTUDIOS GLB 1 93.280 93.280 46.640 23.320 23.320 93.280

1,3 INGENIERIA DE DETALLE-ESTUDIOS GLB 1 2.190.000 2.190.000 50.000 100.000 150.000 125.000 125.000 125.000 125.000 125.000 125.000

1,4 ADMINISTRACION DEL PROYECTO GLB 1 180.000 180.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000

1,5 COMISIONAMIENTO GLB 1 100.000 100.000

1,6 SUPERVISION CONSULTORIA GLB 1 450.000 450.000

SUBTOTAL INGENIERIA 3.045.220 78.580 73.320 123.320 275.220 129.000 129.000 129.000 129.000 129.000 129.000

2,0 LOGISTICA

2,0 COMPRA DE EQUIPOS PRINCIPALES GLB 1 13.145.320

SUBTOTAL LOGISTICA COMPRAS 13.145.320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3,0 CONSTRUCCION

3,1 OBRAS CIVILES GLB 1 520.000 520.000 0 0 0 0

3,2 OBRAS MECANICAS GLB 1 5.386.003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3,3 TRABAJOS ELECTRICOS GLB 1 1.297.000 1.297.000 0

3,4 INSTRUMENTACION Y CONTROL GLB 1 447.564 447.564 0

3,5 AISLAMIENTO Y CERAMICA GLB 1 1.739.310 1.739.310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3,6 TANQUES DE ALMACENAMIENTO OROYA GLB 1 400.000 400.000 0

SUBTOTAL CONSTRUCCION 9.789.877 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
US$ 25.980.417 78.580 73.320 123.320 275.220 129.000 129.000 129.000 129.000 129.000 129.000

20% 5.196.083 15.716 14.664 24.664 55.044 25.800 25.800 25.800 25.800 25.800 25.800
US$ 31.176.500 94.296 87.984 147.984 330.264 154.800 154.800 154.800 154.800 154.800 154.800

94.296 182.280 330.264 330.264 485.064 639.864 794.664 949.464 1.104.264 1.259.064ACUMULADO

TOTAL 

CONTINGENCIAS

SUBTOTAL 

25/12/2005



NUEVA PLANTA DE ACIDO DE PLOMO
CRONOGRAMA VALORIZADO

DS-046-04 -EM
NIVEL DE PRECISION +/- 20%

ID DESCRIPCION

1.0 INGENIERIA

1,1 INGENIERIA FACTIBILIDAD- ESTUDIOS

1,2 INGENIERIA BASICA-ESTUDIOS

1,3 INGENIERIA DE DETALLE-ESTUDIOS

1,4 ADMINISTRACION DEL PROYECTO

1,5 COMISIONAMIENTO

1,6 SUPERVISION CONSULTORIA

SUBTOTAL INGENIERIA

2,0 LOGISTICA

2,0 COMPRA DE EQUIPOS PRINCIPALES

SUBTOTAL LOGISTICA COMPRAS

3,0 CONSTRUCCION

3,1 OBRAS CIVILES

3,2 OBRAS MECANICAS

3,3 TRABAJOS ELECTRICOS

3,4 INSTRUMENTACION Y CONTROL

3,5 AISLAMIENTO Y CERAMICA
3,6 TANQUES DE ALMACENAMIENTO OROYA

SUBTOTAL CONSTRUCCION

ACUMULADO

TOTAL 

CONTINGENCIAS

SUBTOTAL 

jul-06 ago-06 sep-06 oct-06 nov-06 dic-06 CY 2006 ene-07 feb-07 mar-07 abr-07 may-07 jun-07

0

0

125.000 125.000 125.000 125.000 125.000 125.000 1.500.000 190.000 190.000 160.000

4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 48.000 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500

0

0

129.000 129.000 129.000 129.000 129.000 129.000 1.548.000 195.500 195.500 165.500 5.500 5.500 5.500

0 1.300.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000

0 0 0 0 0 0 0 1.300.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000

0 130.000 130.000 130.000 130.000

0 0 0 0 0 0 0

0

0

0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 130.000 130.000 130.000 130.000

129.000 129.000 129.000 129.000 129.000 129.000 1.548.000 1.495.500 1.395.500 1.495.500 1.335.500 1.335.500 1.335.500

25.800 25.800 25.800 25.800 25.800 25.800 309.600 299.100 279.100 299.100 267.100 267.100 267.100

154.800 154.800 154.800 154.800 154.800 154.800 1.857.600 1.794.600 1.674.600 1.794.600 1.602.600 1.602.600 1.602.600

1.413.864 1.568.664 1.723.464 1.878.264 2.033.064 2.187.864 2.187.864 3.982.464 5.657.064 7.451.664 9.054.264 10.656.864 12.259.464

25/12/2005



NUEVA PLANTA DE ACIDO DE PLOMO
CRONOGRAMA VALORIZADO

DS-046-04 -EM
NIVEL DE PRECISION +/- 20%

ID DESCRIPCION

1.0 INGENIERIA

1,1 INGENIERIA FACTIBILIDAD- ESTUDIOS

1,2 INGENIERIA BASICA-ESTUDIOS

1,3 INGENIERIA DE DETALLE-ESTUDIOS

1,4 ADMINISTRACION DEL PROYECTO

1,5 COMISIONAMIENTO

1,6 SUPERVISION CONSULTORIA

SUBTOTAL INGENIERIA

2,0 LOGISTICA

2,0 COMPRA DE EQUIPOS PRINCIPALES

SUBTOTAL LOGISTICA COMPRAS

3,0 CONSTRUCCION

3,1 OBRAS CIVILES

3,2 OBRAS MECANICAS

3,3 TRABAJOS ELECTRICOS

3,4 INSTRUMENTACION Y CONTROL

3,5 AISLAMIENTO Y CERAMICA
3,6 TANQUES DE ALMACENAMIENTO OROYA

SUBTOTAL CONSTRUCCION

ACUMULADO

TOTAL 

CONTINGENCIAS

SUBTOTAL 

jul-07 ago-07 sep-07 oct-07 nov-07 dic-07 CY 2007 ene-08 feb-08 mar-08 abr-08 may-08 jun-08

0

0

0

540.000

5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 66.000 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500

0

5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 606.000 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500

1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.025.320 13.125.320

1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.025.320 0 13.125.320 0 0 0 0 0 0

520.000

600.000 600.000 600.000 600.000 2.400.000 531.668 498.834 498.834 498.834 487.834 470.000

0

0

0 144.943 144.943 144.943 144.943 144.943 144.943

0

0 0 600.000 600.000 600.000 600.000 2.920.000 676.611 643.776 643.776 643.776 632.777 614.943

1.205.500 1.205.500 1.805.500 1.805.500 1.630.820 605.500 16.651.320 682.111 649.276 649.276 649.276 638.277 620.443

241.100 241.100 361.100 361.100 326.164 121.100 3.330.264 136.422 129.855 129.855 129.855 127.655 124.089

1.446.600 1.446.600 2.166.600 2.166.600 1.956.984 726.600 19.981.584 818.533 779.131 779.131 779.131 765.932 744.531

13.706.064 15.152.664 17.319.264 19.485.864 21.442.848 22.169.448 22.169.448 22.987.981 23.767.112 24.546.243 25.325.374 26.091.306 26.835.837

25/12/2005



NUEVA PLANTA DE ACIDO DE PLOMO
CRONOGRAMA VALORIZADO

DS-046-04 -EM
NIVEL DE PRECISION +/- 20%

ID DESCRIPCION

1.0 INGENIERIA

1,1 INGENIERIA FACTIBILIDAD- ESTUDIOS

1,2 INGENIERIA BASICA-ESTUDIOS

1,3 INGENIERIA DE DETALLE-ESTUDIOS

1,4 ADMINISTRACION DEL PROYECTO

1,5 COMISIONAMIENTO

1,6 SUPERVISION CONSULTORIA

SUBTOTAL INGENIERIA

2,0 LOGISTICA

2,0 COMPRA DE EQUIPOS PRINCIPALES

SUBTOTAL LOGISTICA COMPRAS

3,0 CONSTRUCCION

3,1 OBRAS CIVILES

3,2 OBRAS MECANICAS

3,3 TRABAJOS ELECTRICOS

3,4 INSTRUMENTACION Y CONTROL

3,5 AISLAMIENTO Y CERAMICA
3,6 TANQUES DE ALMACENAMIENTO OROYA

SUBTOTAL CONSTRUCCION

ACUMULADO

TOTAL 

CONTINGENCIAS

SUBTOTAL 

jul-08 ago-08 sep-08 oct-08 nov-08 dic-08 CY 2008 TOTAL

0 31.940

0 93.280

0 2.190.000

5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 66.000 180.000

33.333 33.333 33.334 100.000 100.000

75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 450.000 450.000

80.500 80.500 80.500 113.833 113.833 113.834 616.000 3.045.220

0 13.125.320

0 0 0 0 0 0 0 13.125.320

0 520.000

2.986.003 5.386.003

324.250 324.250 324.250 324.250 1.297.000 1.297.000

111.891 111.891 111.891 111.891 447.564 447.564

144.943 144.943 144.943 144.943 144.943 144.943 1.739.310 1.739.310

100.000 100.000 100.000 100.000 400.000 400.000

144.943 144.943 681.084 681.084 681.084 681.084 6.869.877 9.789.877

225.443 225.443 761.584 794.917 794.917 794.918 7.485.877 25.960.417

45.089 45.089 152.317 158.983 158.983 158.984 1.497.175 5.192.083

270.531 270.531 913.900 953.900 953.900 953.901 8.983.052 31.152.500

27.106.368 27.376.899 28.290.799 29.244.699 30.198.599 31.152.500 31.152.500

25/12/2005


